


# Сроки ввода в эксплуатацию Хирургического корпуса Онкодиспансера в Томске снова перенесли

Строительство нужного для томичей здания превратилось в несмешной анекдот.

Ввод в эксплуатацию Хирургического корпуса томского Онкодиспансера отложен. Снова. Теперь до октября 2022 года. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Дмитрий Ассонов.

Причиной нового переноса снова стали «незавершенные строительные работы». Хотя по всей логике их давно должны были завершить и ввести здание в эксплуатацию. Возможно, причина кроется в другом. Пробуем разобраться.

## Новый срыв сроков



Итак, в начале июля 2022 года и.о. заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Томской области Дмитрий Ассонов в интервью журналистам снова «обрадовал» томичей новостью о том, что ввод в эксплуатацию Хирургического корпуса Онкодиспансера отложили **до октября этого года**.

Соответствующее соглашение власти региона уже заключили с Минздравом РФ. Готовность объекта чиновник оценил в **92%**, но причины очередного переноса срока **назвать так и не смог**.

В СУ ТДСК в свою очередь сообщили, что ввод в эксплуатацию объекта отложили потому, что строительные работы не завершены, специалисты продолжают монтаж электропроводки, систем вентиляции и подачи медицинского кислорода. Здание подключили к коммуникациям, выполнили отделку помещений. Следующий этап – установка медицинского оборудования.


Слышать такое более чем странно, ведь еще в **середине апреля** строительная готовность объекта, на котором работают **23 субподрядные организации**, превышала **90%**. Получается, что за **три месяца** продвинулись всего на **2%**? Сколько тогда еще потребуется времени, чтобы все завершить? Год? Договоры на поставку медицинского оборудования заключили давно, и оно уже несколько месяцев как закуплено. Так в чем же дело? Или причина очередного срыва была в другом?

Например, ныне уже бывший губернатор Томской области Сергей Жвачкин ранее связывал перенос сроков с *«необходимостью актуализировать проектную документацию, утвердить десятки новых технических решений»*. Любопытно, что теперь про актуализацию никто не вспоминает и все снова списывают на «незавершенные строительные работы». Не удивимся, если такими темпами Хирургический корпус томского Онкодиспансера не введут в эксплуатацию и в октябре, а перенесут все, скажем, на май 2023 года.

Создается впечатление, что некоторые заинтересованные граждане просто тянут время, пытаются избежать неизбежного. И все что говорят областные чиновники по этому поводу официально, давно превратилось в какой-то несмешной анекдот.

### Сколько потратили?

Хирургический корпус Онкологического диспансера начали строить еще в 2019 году по проекту 2013 года. Поэтому желание Жвачкина «актуализировать проектную документацию» в 2022 году, мягко говоря, запоздало лет на девять. Некоторые вещи точно не изменить. По поводу срывов сроков строительства уже не раз проходили проверки, еще в **прошлом году** заместитель Генерального прокурора вынес предостережения заместителям губернатора — **Алене Левко** и **Евгению Паршуто** из-за переноса сроков ввода в эксплуатацию и медленного освоения денег.



В середине апреля 2022 года областная прокуратура оштрафовала директора подрядной организации ЗАО «СУ ТДСК» на **13,5 миллиона рублей** за очередной срыв сроков строительства (*которые должны были завершить еще 5 декабря 2021 года*). Дальше-больше.

**В конце того же месяца губернатор области попросил вице-преьера правительства России Татьяну Голикову вернуть Томской области деньги, предназначенные для комплектации Хирургического корпуса Онкодиспансера. Причем до этого никто даже не подозревал о том, что у**

## области, оказывается, федеральный центр забирал деньги.

Возможно, их забрали за срыв сроков строительства, а может за поставки медицинского оборудования. Интересно, что **цифры в официальном пресс-релизе противоречили друг другу**. Например, если суммарно на комплектацию просили **2,118 миллиарда рублей**, а медицинского оборудования закупили на **1,47 миллиарда**. То в бюджет должны были попросить вернуть **648 миллионов рублей**.

Однако, глава области требовал вернуть **1,23 миллиарда рублей**, почти **вдвое** больше. Откуда взялся «излишек» в 600 миллионов рублей, надо разбираться отдельно. Ведь итоговая сумма средств, выделенных на строительство Хирургического корпуса и его комплектацию медицинским оборудованием, до сих пор неизвестна никому.

Изначально стоимость строительства корпуса вместе с медицинским оборудованием определили **в 4,1 миллиарда рублей**, из которых **2,4 миллиарда** составили бы поставки оборудования. Во сколько все обойдется по итогу, учитывая срыв сроков ввода здания в эксплуатацию почти на год, никто сказать не может. С этим нужно разбираться, наверное, при помощи проверок Генпрокуратуры и иных надзорных инстанций.

### Основная проблема



Тема «срыва сроков» настолько важная, что ряд фактов нужно обязательно проговаривать несколько раз, так как областные чиновники явно стараются «замять проблему», если вообще не занимаются осознанным дезинформированием граждан. И многое в этой истории связано с проведением государственной экспертизы на проектно-сметную документацию и тем, как ее составили.

Первый такой проект разработала компания ООО «ГлавРосСтрой» еще **в 2011 году**. В **октябре 2013 года** ОГАУ «Томскгосэкспертиза» выдала положительное заключение на проектную документацию. Затем по предложению со стороны департамента здравоохранения провели корректировку технологического раздела проекта в части дооснащения и корректировки предусмотренного проектом перечня медицинского оборудования. Повторное положительное заключение на откорректированный проект выдали **в мае 2014 года**. Правда, основную проблему застройщики даже не получали исправить. Дело в том, что в процессе согласований ПСД на строительство Хирургического корпуса **изменились строительные нормы** и правила на высоту потолков и ширину коридоров в палатах для больных и операционных.

**Теперь они должны иметь высоту не менее трех метров, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в больничном учреждении, уберечь пациентов от возможного заражения посторонними инфекциями в палате. Пандемия коронавируса показала важность таких мер.**

Об этом недвусмысленно говорит Свод Правил (СП) 158.13330.2014. Однако если посмотреть на высоту потолков во внутрибольничных помещениях корпуса, то увидим, что потолки очень низкие, **чуть более двух метров**. Почему здание построили с такими низкими потолками, по какой причине в ПСД не внесли изменения, не совсем понятно. Также неясно, что теперь делать с уже построенным зданием. Сносить? Высоту потолков и этажей, ширину коридоров не исправить никак. Оставить? Тогда построенное здание будет крайне проблематично ввести в эксплуатацию. Собственно, что мы и наблюдаем уже больше года.



Неудивительно, что к строителям и проектировщикам, компании «СУ ТДСК», экс-губернатору Сергею Жвачкину, к куратору строительства, ныне уже бывшему вице-губернатору Евгению Паршуту, а также нынешнему врио губернатора по строительству и инфраструктуре Дмитрию Асонову и ряду местных чиновников помельче возникли вопросы.

### **Головы летят**

6 июля в Томск прилетел генпрокурор России Игорь Краснов. «Столичный ревизор» дал указания местной прокуратуре разобраться с долгостроем (подробнее об этом в материале: «[Хирургический корпус онкодиспансера: грядёт волна уголовных дел](#)»). И уже через день Генпрокуратура по СФО возбудила уголовные дела о мошенничестве и халатности должностных лиц, допустивших нарушение сроков строительства хирургического корпуса.

Теперь отвечать за срыв сроков придется сотрудникам облдепартамента архитектуры и строительства, ОГКУ «Обстройзаказчика», а также замгубернатору, курирующему строительство.

*Автор: Станислав Станов*

*Фото: открытые источники*

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:

[tomsk.babr@gmail.com](mailto:tomsk.babr@gmail.com)



Автор текста: **Ян Вернер**,  
экономический обозреватель.

На сайте опубликовано **76**  
текстов этого автора.

#### НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24\\_link\\_bot](#)  
Эл.почта: [newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

#### ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto:bratska.net.net@gmail.com)

#### КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь  
Телеграм: [@bur24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [bur.babr@gmail.com](mailto:bur.babr@gmail.com)

Иркутск: Анастасия Суворова  
Телеграм: [@irk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [irkbabr24@gmail.com](mailto:irkbabr24@gmail.com)

Красноярск: Ирина Манская  
Телеграм: [@kras24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [krasyar.babr@gmail.com](mailto:krasyar.babr@gmail.com)

Новосибирск: Алина Обская  
Телеграм: [@nsk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [nsk.babr@gmail.com](mailto:nsk.babr@gmail.com)

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: @tomsk24\_link\_bot  
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

#### **ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:**

Рекламная группа "Экватор"  
Телеграм: @babrobot\_bot  
эл.почта: eqquatoria@gmail.com

#### **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:**

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)