

Правительство РФ и "Транснефть" не могут определиться со сроками строительства нефтепровода ВСТО

Схема прокачки по нефтепроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) до сих пор не готова, хотя по поручению правительства ее и тарифы на прокачку по ВСТО планировалось подготовить в третьем квартале 2007 года.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на правительственного чиновника и источник, близкий к Минпромэнерго. Вопрос о том, как заполнять строящийся нефтепровод обсуждался на совещании у вице-преьера Сергея Нарышкина 12 февраля.

Отсутствие схем грузопотоков тормозит расчеты ФСТ по тарифу на ВСТО, сетует чиновник службы. До сих пор базовая ставка - \$38,8 за 1 тонну, рассчитанная, еще когда стоимость проекта составляла \$6 млрд, говорит он. (В августе 2007 года Госэкспертизой была заверена смета первой очереди проекта стоимостью \$12,48 млрд.) Нарышкин поручил Минпромэнерго подготовить схемы грузопотоков в марте, говорит правительственный чиновник. Источник, близкий к Минпромэнерго, утверждает, что такая схема не может быть утверждена, пока не принято решение о строительстве ответвления от ВСТО в Китай.

"Правительственного решения по поводу ответвления до сих пор нет", - подтверждает вице-президент "Транснефти" Михаил Барков.

"Транснефть" не успеет построить ВСТО в этом году, уверен аналитик ИФК "Солид" Денис Борисов. Ускорение стройки сделает ее дороже еще на 10-15%, отмечает он. О том, что смета может вырасти, сказал и начальник Департамента Минпромэнерго Владимир Кузнецов. "Исключать, что увеличение может произойти в связи со сдвижкой сроков, объективно нельзя", - заявил он.

О том, что сроки строительства первой очереди ВСТО переносятся с 2008 года на четвертый квартал 2009 года, заявил на прошлой неделе президент "Транснефти" Николай Токарев. Он объяснил задержку "экстремальными условиями строительства, поздним началом работы подрядчиками и увеличением протяженности трассы". Первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву этих объяснений показалось мало: он поручил Минпромэнерго и "Транснефти" принять меры, чтобы завершить стройку в 2008 году.

"Транснефть" еще в конце 2007 года говорила о возможной задержке проекта. А в конце января Минпромэнерго предложило правительству перенести официальные сроки ввода трубы. Теперь позиция министерства поменялась. Минпромэнерго будет настаивать, чтобы строительство первой очереди ВСТО было завершено в конце 2008 года, рассказал "Ведомостям" высокопоставленный чиновник министерства.

Все расчеты, связанные с переносом сроков строительства ВСТО, у "Транснефти" уже есть, говорит Михаил Барков. "Это многомесячная тщательная работа, доказывающая, что раньше 2009 года с учетом сохранения предыдущей сметы трубу ввести невозможно", - заявляет он. В Минпромэнерго видели эти расчеты, но согласны лишь с частью из них, сказал чиновник.

 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com

Автор текста: **Артур
Скальский.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](#)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](#)
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](#)
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)