

Энергонеэффективное предприятие

Облкоммунэнерго погрязло в долгах и судебных тяжбах.

ГУЭП «Облкоммунэнерго» (ОКЭ) оказалось в центре очередного скандала. Судебные разборки с потенциальными партнерами заставили предприятие на время отказаться от проведения тендеров на выполнение работ на сетях. Как следствие реализация инвестпрограммы ОКЭ на 2011 год фактически провалилась. Более того арбитраж обязал областное предприятие выплатить несостоявшемуся контрагенту упущенную выгоду на сумму более 80 млн. рублей. Все эти проблемы могут, как всегда, лечь на плечи простых потребителей, которые рискуют остаться при ветхих сетях, при этом покрывая в тарифе судебные издержки сетевой организации.

Судебный запрет на проведение любых торгов и тендеров для «Облкоммунэнерго» (принадлежит правительству Иркутской области) и его подрядчиков действовал с июля по октябрь 2011 года. Почти три месяца, в которые предприятие могло бы строить новые сетевые объекты и ремонтировать старые, были потеряны. Жесткие меры были приняты после неудачного конкурса по строительству и реконструкции более двух десятков крупных объектов ОКЭ. Среди них ремонт сетей и трансформаторного оборудования в нескольких районах Ангарска, строительство комплектной трансформаторной подстанции в поселке Мальта Усольского района, реконструкция линии электропередачи Мамакан - Мусковит в Мамско-Чуйском районе, реконструкция электрических сетей в Жигаловском, Ольхонском, Осинском, Баяндаевском, Качугском и Эхирит-Булагатском районах. Протяженность ЛЭП колеблется от 1,8 до 39 км. Один из участников тендера – ЗАО «Российская энергетическая компания» (РЭК) – остался недоволен проигрышем и тем, что ОКЭ незаконно отказалось утвердить протоколы итогов открытых конкурсов. Более того, предприятие не вернуло РЭК задаток в размере более 11 млн. рублей. Тогда несостоявшийся партнер обратился в Арбитражный суд Московской области с требованием вернуть ему задаток в двойном размере (22,2 млн. рублей) и до тех пор запретить ОКЭ проводить какие-либо тендеры. Суд пошел навстречу и «обездвижил» «Облкоммунэнерго». Более того, предприятие обязали выплатить РЭК упущенную выгоду на сумму более 84 млн. рублей. Несмотря на то, что в октябре запрет был все-таки снят, выполнение инвестпрограммы ОКЭ, очевидно, уже шло под откос.

Стоит признать, что и до того момента реализация проектов «Облкоммунэнерго» шла ни шатко ни валко. По результатам первой половины 2011 года (а это последние данные, доступные на сайте организации), ОКЭ отклонялось по всем пунктам инвестпрограммы, в большинстве случаев на все 100%. В итоге оно освоило из запланированных 2,6 млрд. рублей всего 179 млн. рублей. То есть выполнило программу лишь на 6,8%. В частности у ОКЭ не дошли руки до реконструкции сетей в селе Смоленщина Иркутского района (стоимость 29 млн. рублей), линии «Косая Степь - Бугульдейка» в Ольхонском районе (21,2 млн. рублей) и линий Мамско-Чуйского района (17,7 млн. рублей): по этим проектам в полугодовом отчете ОКЭ стоят одни нули. Та же картина со строительством новых объектов, на которое было заложено более 69 млн. рублей. Согласно данным самого ГУЭП, по данной статье инвестпрограммы не было потрачено ни копейки. Стоит ли говорить, что на покупку спецтехники и проектирование объектов будущих лет Облкоммунэнерго предпочло тоже не тратиться. А в популярные энергосбережение и энергоэффективность предприятие вложило всего 967 тыс. рублей вместо запланированных 80 млн. рублей.

Все эти отклонения в отчетности ОКЭ о выполнении инвестпрограммы мотивированы одной и той же пространной фразой: «Внесение изменений в инвестиционную программу ГУЭП 2011г., повлекшее за собой изменение объемов работ, замену технических заданий». Такое объяснение вряд ли удовлетворит потребителей, которые по вине сетевой компании рискуют остаться один на один с ветхими сетями, реконструкция и замена которых все время откладывается. Стоит отметить, что ежегодно на сетях ОКЭ происходит более 100 аварий и сбоев, а недоотпуск электроэнергии в январе-ноябре 2011 года составил 835 тыс. кВтч. Кроме того, принадлежащие «Облкоммунэнерго» сети и оборудование в последние годы считалось самым изношенным и аварийным во всей Иркутской области: износ линий электропередач оценивался в 57%, трансформаторных подстанций – 54%

Ситуация с РЭК – далеко не первый скандал вокруг «Облкоммунэнерго», связанный с распределением

госзаказов. Один из громких конфликтов был связан с выбором подрядчика для инвентаризации имущества ОКЭ. Выполнение работ стоимостью более 450 млн. рублей досталось не областному БТИ, которое имеет и аккредитацию, и находится под боком, а с красноярским «ВостсибНИИгипроземом», не имеющим такой аккредитации. Институт еще к работе не приступил, а ему уже авансом выслали транши на сумму более 60 млн. рублей. Источники, знакомые с ситуацией, называли всю эту схему не иначе как «явным каналом утечки бюджетных средств». Позже Контрольно-Счетная палата Иркутской области пришла к выводу, что цена договоров была существенно завышена. По расценкам областного БТИ реальная стоимость работ по объектам ГУЭП составила бы 346 762 тыс. рублей, то есть на 87 174,8 тыс. ниже, чем по договорам с ОАО «ВостсибНИИгипрозем».

Вопреки требованиям КСП, договор с предприятием оставался в силе, более того, в региональном Минимущество заявили, что его пролонгация, согласно прописанным условиям, обойдется дешевле, чем расторжение. Правда, «успокоили» тем, что стоимость инвентаризации удалось снизить на 5 млн. рублей. По последним опубликованным данным, красноярский подрядчик выполнил практически весь объем работ. Согласно результатам, в структуре «Облкоммунэнерго» находится 23,4 тыс. объектов, из которых 5,8 тыс. – объекты недвижимости. Также предприятию принадлежит 164 сетевых комплекса. Однако не совсем понятно, зачем институт проводил всю эту работу: инвентаризация затевалась как подготовка к приватизации ОКЭ (предприятие не раз вносили в прогнозный план приватизации региона), но никаких шагов на этот счет правительство Иркутской области до сих пор не предприняло. Получается, почти 450 млн. рублей (компенсация которых, как обычно, была заложена в тарифы для потребителей) были истрачены зря. Затраты, которые понесли рядовые жители Иркутской области, оказались напрасны.

Сомнительную эффективность ОКЭ продемонстрировало не только в сетевой, но и в сбытовой деятельности. Создав в прошлом году «дочку» «Облкоммунэнергосбыт», ОКЭ планировало собирать платежи в качестве агента «Иркутской энергосбытовой компании» (ИЭСК). Но по итогу 2011 года накопило долги на сумму более 300 млн. рублей. Работу предприятия по сбору платежей признали неудовлетворительной, а попытки ИЭСК образумить ОКЭ не привели к снижению задолженности. Так областная организация ещё раз доказала свою неэффективность в электроэнергетике.

Автор: Аркадий Дружинин © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, ИРКУТСК 👁 40592 19.01.2012, 09:16 📌 2948
URL: <https://babr24.com/?ADE=101606> Bytes: 6779 / 6779 Версия для печати

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:

irkbabr24@gmail.com

Автор текста: **Аркадий
Дружинин.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)