


Обращение полковника А.А. Жбанова Прокурору г. Иркутска О.Г. Михайловой 06.07.2012.

 МВД РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РФ по Иркутской области УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ по ГОРОДУ ИРКУТСКУ 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 23 <i>06.07.12 № 49/25-6913</i> на № _____ от _____	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> ПРИНЯТО Дата <i>06.07.2012</i> </div> Прокурору г. Иркутска советнику юстиции <u>О. Г. Михайловой</u> копия: <u>Мэру г. Иркутска</u> <u>В. И. Кондрашову</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> Администрация г. Иркутска Сектор департамента контрольного отдела, тел.: 52-03-35 . 06 . 07 . 20 12 г. </div>	

Уважаемая Ольга Григорьевна,

сообщаем, что в настоящее время на территории г. Иркутска сложилась неблагоприятная обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения, связанная с нанесением на улично – дорожной сети города горизонтальной дорожной разметки.

В 2011 году работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на территории г. Иркутска проводились на очень низком уровне, на основании чего 12.07.2011 года за исх. №38/25-3/2-675 на имя вице – мэра г. Иркутска Разумова Д. В. было вынесено Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, связанное с ненадлежащим состоянием горизонтальной дорожной разметки. В данном представлении указывалось как на несвоевременное нанесение разметки, так и на устаревшие материалы, используемые подрядными организациями для ее нанесения. Кроме этого, при составлении контракта на выполнение работ по нанесению разметки на 2012 год, было рекомендовано включить адресную привязку для нанесения дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход», а также установить жесткие сроки нанесения, соответствующие требованиям ГОСТ Р 50597-93. Ответа на представление получено не было.

При изучении Муниципального контракта №010-64-2142/11 от 27.12.2011 года на нанесение дорожной разметки в 2012 году, заключенного между Департаментом дорожного строительства, благоустройства и транспорта администрации г. Иркутска и МУП «Иркутскавтодор» было установлено, что договор в себя включает только перечень далеко не всех улиц, на которых необходимо нанести дорожную разметку механизированным способом (осевая линия), перечня пешеходных переходов нет. Сроки проведения работ вновь растянуты,

нанесение дорожной разметки краской разделено на два этапа: первый с 04.04.2012 по 10.06.2012, второй с 01.08.2012 по 30.08.2012г. Под нанесение разметки холодным пластиком выделен отдельный срок: с 15.05.21 по 30.07.2012г. Таким образом получается, что по окончании первого этапа нанесения разметки на территории г. Иркутска нанесена только осевая дорожная разметка, а большинство разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» и 1.12 «Стоп – линия» не нанесены. По состоянию на 04.07.2012г. на территории города нет ни одной улицы, на которой дорожная разметка была бы нанесена в полном объеме и без нарушений нормативных документов.

В свою очередь, МУП «Иркутскавтодор» заключил договор субподряда №202 от 10.04.2012г. с ООО ФСК «ИркутскСтройПродукт», в котором перечень улиц не соответствует перечню в вышеназванном договоре.

Кроме этого, ООО ФСК «ИркутскСтройПродукт», для проведения контроля за качеством работ по нанесению дорожной разметки в городе Иркутске в 2012 году на соответствие параметров ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, был заключен договор №ИСП-03/12 от 24.04.2012г. с ООО «Сибирский Центр Лабораторного контроля». ООО «СЦЛК» были представлены протоколы проведения контроля качества выполненных работ по нанесению дорожной разметки, в которых даты проведения работ указаны, как 07.04.12г., 13.04.12г., 14.04.12г., хотя фактически работы по нанесению, согласно договора субподряда, были начаты только 10.04.2012г., а договор на осуществление контроля заключен 24.04.2012г. Также все улицы города при проведении испытаний были приравнены к дорогам III категории, что не соответствует действительности. Данные факты ставят под сомнение их подлинность, а также идет в нарушение Федерального Закона №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статья 12 «Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог».

В ходе повседневного надзора сотрудниками организации движения ГИБДД г. Иркутска был выявлен ряд нарушений нанесения дорожной разметки, таких как несоблюдение ширины полос проезжей части, несоблюдение длины разметки, некачественное демаркирование неверной и старой разметки черной краской и других требований. На устранение выявленных недостатков должностным лицам ООО ФСК «ИркутскСтройПродукт» был выдан ряд предписаний. Также ООО ФСК «ИркутскСтройПродукт» было привлечено к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ, директор ООО ФСК «ИСП» Крюк А. Ю. два раза привлечен к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ, мастер ООО ФСК «ИСП» Филатов В. А. четыре раза был привлечен по ст. 12.34 КоАП РФ.

20.06.2012г. за №45/25-3/3-795 начальником отдела ГИБДД на имя заместителя мэра г. Иркутска, председателя Комитета по ЖКХ администрации города Иркутска Николаева А. В. было вынесено

повторное Представление о неудовлетворительном состоянии дорожной разметки. 27.06.2012г. за №1105-71-4546/12 был получен краткий ответ о том, что сроки по нанесению разметки были сокращены на 20 дней.

Таким образом, сотрудниками отделения организации движения и дорожной инспекции отдела ГИБДД УМВД России по г. Иркутску для решения сложившейся ситуации в обеспечении безопасности дорожного движения на дорогах г. Иркутска был принят полный комплекс мер воздействия, предусмотренных действующим законодательством, однако мер адекватного реагирования не последовало.

В связи с вышесказанным прошу Вас принять меры прокурорского воздействия к должностным лицам администрации г. Иркутска, ответственных за неисполнение Представлений ГИБДД от 12.07.2011г. за исх. №38/25-3/2-675, от 20.06.2012г. за исх. №45/25-3/3-795, ответственных по заключению и выполнению муниципального контракта, а также к руководителям субподрядной организации ООО ФСК «ИркутскСтройПродукт».

И. о. начальника УМВД России по г. Иркутску
полковник полиции

А. А. Жбанов

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com



Автор текста: **Леонид Федоров**, редактор журналистских расследований.

На сайте опубликовано **419** текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24_link_bot](#)

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24_link_bot](#)

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: [@kras24_link_bot](#)

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: [@babrobot_bot](#)

эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)