

Нам пишут: О ситуации в Зиминском районе и бездействии властей

Уважаемая редакция городского информационного портала Бабр.ру

Доводим до Вашего сведения о том, что 08 мая 2012 года Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройПроект», в лице директора Крупенько Юрия Викторовича и Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская районная больница», в лице главного врача Давлятовой Ольги Николаевны, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 25.04.2012г., заключили муниципальный контракт №2012.38868 на выполнение работ по капитальному ремонту здания терапии и хозяйственного блока Центрально-Хазанской участковой больницы, стоимостью 6 855 437 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч четыреста тридцать семь) рублей 85 копеек.

Согласно п.2.3.1. контракта Заказчик обязуется предоставить Подрядчику доступ на объект. Однако Заказчик препятствовал выполнять работы в полном объеме, ссылаясь на то, что объект не передан по акту приема передачи. Однако, Заказчик и представители Заказчика появились впервые только 21.07.2012 года, но объект Заказчик передал только 16 августа 2012 года, без объяснения причины задержки передачи объекта. О факте несвоевременной передачи объекта свидетельствуют претензия и приказ, направленные Заказчиком в адрес Подрядчика. В связи с ограничением доступа на объект, подрядчик в стесненных условиях смог выполнить лишь демонтажные работы общей стоимостью 583 534 (пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот триста четыре) рублей 00 копеек. Данные виды работ Заказчик принял и оплатил в два этапа(п/п № 312 от 11.09.2012г. на сумму 426 100 руб.00 коп.; №234 от 02.10.2012г. на сумму 157 434 руб.00коп.). Для дальнейшего выполнения работ Подрядчик 15.08.2012г. затребовал у Заказчика техническую документацию и пояснительную записку о видах выполняемых работ, а так же указанием помещений в которых должны выполняться заявленные виды работ, т.к. данная информация не была представлена заказчиком и из представленного локально-сметного расчета невозможно получить необходимую информацию. Данное письмо так же было направлено в адрес Администрации Зиминского МО. Затребованная информация не представлена по настоящее время.

В связи с тем, что срок выполнения работ истек, а работы не выполнены в полном объеме по вине МБУЗ «Зиминская районная больница», ООО «ИнвестСтройПроект» остановил выполнение работ по контракту. Так как ООО «ИнвестСтройПроект» желал выполнить работы в полном объеме, 07.11.2012г. в адрес МБУЗ «Зиминская районная больница» направлен пакет документов:

-письмо с предложением подписать доп.соглашение о продлении сроков;

- доп.соглашение о продлении сроков, в 2-х экземплярах;

-акты выполненных работ по состоянию на 10.10.2012г. за период август,сентябрь, октябрь 2012г. На данное письмо Заказчик не ответил.

В связи с отсутствием ответа от заказчика, подрядчик принял решение опломбировать объект с 10.11.2012г до разрешения прений, возникших в результате выполнения работ по контракту.

12.11.2012г. подрядчик снова направил в адрес заказчика письмо с рядом предложений, чтобы обоюдно разрешить сложившиеся прения. Однако и данное письмо заказчик проигнорировал. В связи с отсутствием ответов со стороны заказчика, ООО «ИнвестСтройПроект» пришло к выводу, что МБУЗ «Зиминская районная больница» отказывается разрешить сложившуюся ситуацию в досудебном порядке. Данное действие со стороны заказчика можно объяснить тем, что главный врач МБУЗ «Зиминская районная больница» Давлятова Ольга Николаевна, **неоднократно высказывалась в присутствии местных жителей о том, что ей выгодно, чтобы Центрально-Хазанская участковая больница не была доделана и вообще прекратила свою деятельность и за это Давлятова О.Н. получит только выговор.**

19 ноября 2012 года в адрес МБУЗ «Зиминская районная больница» было направлено уведомление о том, что в связи с отказом о подписании доп.соглашения о продлении сроков и не предоставлением технической документации, ООО «ИнвестСтройПроект» вынужден обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с требованием взыскать сумму задолженности за фактически выполненные работы.

Но и после подачи искового заявления в Арбитражный суд Иркутской области, от МБУЗ «Зиминская районная больница» не поступило никаких предложений для урегулирования прений и исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

В данный момент лишь только по вине Давлятовой О.Н. больница не выполнена в срок и работы по капитальному ремонту здания Центрально-Хазанской участковой больницы прекращены, а денежные средства выделенные на капитальный ремонт здания терапии и хозяйственного блока Центрально-Хазанской участковой больницы не освоены. ООО «ИнвестСтройПроект» со своей стороны сделало все возможное, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию и выполнить работы в полном объеме. В данной ситуации страдают только местные жители. Считаем, что если бы МБУЗ «Зиминская районная больница» с ответственностью отнеслись к выполнению своих функций, вовремя бы передали объект и техническую документацию, то просрочка сдачи объекта не произошла.

Гражданка Давлятова О.Н. 27.09.2012г. самовольно распорядилась вывести со строительной площадки 4 пластиковых окна, принадлежащих ООО «ИнвестСтройПроект» и установила их в ФАП в п.Ухтуй. ООО «ИнвестСтройПроект» обратилось в прокуратуру Зиминского района с заявлением о самоуправных действиях Давлятовой О.Н., прокуратура передала это дела в местный отдел полиции. Но следователь безносос, установил факт наличия этих окон в ФАП с.Ухтуй, опросив только гр.Давлятову, не вызвав директора Крупенько Ю.В. сделал выводы , что состава преступления нет и Крупенько Ю.В. подарил эти окна. Написал отказной материал, который с 1 января месяца прокурор Зиминского района не подписывает.Из отказного материала, возникает вывод, что гражданин Безносос считает, что если любой посторонний сядет в его машину без ведома его и посторонние лица , скажут, что Безносос якобы подарил машину постороннему, то Безносос вынужден считать эту машину уже не своей собственностью, а собственностью постороннего человека. Сейчас между Зиминской районной больницей и ООО «ИнвестСтройПроект» идут судебные тяжбы, назначена судебная экспертиза. Сейчас по решению суда часть работ будет демонтирована и восстанавливаться не будет. Больница не работает, местные жители уже написали письмо президенту РФ, на которое незамедлительно поступил ответ. Президент РФ поручил новому гл.врачу урегулировать данный вопрос и закончить ремонт больницы в срок до 01.07.2013г. Однако новое руководство не торопится решать данный вопрос, господа депутаты обвиняют во всем нашу организацию...местные жители, главные свидетели и заложники данной ситуации, винят во всем руководство больницы. Министра здравоохранения эта ситуация не интересует, в прочем ,как и губернатора. А господа «единоросы» так вообще заявили и опубликовали статью (<http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/chistih-viborov-k-chistoj-vode/10739730/>), что больница по состоянию на 05.04.2013г. работает и принимает местных жителей.Вот такая юморная история и напряженная обстановка сложилась в Зиминском районе. Где наша власть???

Вся переписка в наличии.Можем представить на обозрение.

С уважением , Крупенько Юрий Викторович

Автор: Артур Скальский © Babr24.com ЗДОРОВЬЕ, ИРКУТСК 6971 31.05.2013, 23:23 827

URL: <https://babr24.com/?ADE=115445> Bytes: 7167 / 7160 Версия для печати Скачать PDF

 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:

irkbabr24@gmail.com

Автор текста: **Артур**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)

