

Спикер иркутской гордумы: «От проектировщиков необходимо требовать подачи выверенной, согласованной с подрядчиками документации»

Капитальный ремонт иркутской улицы Мира, по контракту завершающийся 1 декабря, по оценкам подрядчика завершён на 97%. Отдельные недоработки будут устранены до 4 декабря, шлифовку дорожного покрытия планируется произвести весной.

Об этом рассказал генеральный директор дорожной службы Радик Фаразутдинов во время выездной комиссии думы Иркутска под председательством Дмитрия Бердникова. «Готовность объекта для эксплуатации в зимний период можно назвать стопроцентной. Движение открыто, все необходимые светофоры установлены, безопасность движения обеспечена. На более тёплый период перенесены работы, связанные с озеленением, докраской пешеходных ограждений, а также дошлифовкой ровности дорожного полотна», — отметил Радик Фаразутдинов.

По словам директора дорожной службы, существующие недоработки связаны со сжатыми сроками ремонта: «По контракту работы должны были продлиться два года, но в итоге были выполнены за шесть месяцев. Много времени было уделено ремонту сетей, лежащих под магистралью, только после этого начались асфальто-бетонные работы. С наступлением холодов мы потеряли возможность закончить работы полностью».

Председатель иркутской городской думы Дмитрий Бердников в целом остался удовлетворён качеством ремонта улицы Мира. «Работа проведена огромная. Были устранены замечания, которые мы отработывали месяц назад. Безусловно, есть над чем работать. Мы определили подрядчику фронт оставшихся работ, отрегулировали вопросы, которые должны были быть решены до сегодняшнего дня. Я думаю, что нужно прекратить сейчас нагнетать обстановку и дать возможность подрядчику сделать, что возможно при действующих погодных условиях. Конечно, в полном объёме 4 декабря дорога принята не будет. Деньги подрядчику будут переведены только по подписании актов выполненных работ».

Дмитрий Бердников отметил важность правильной постановки задачи проектировщикам во избежание возможных будущих проблем со сроками ремонта улиц. «Необходимо требовать от проектировщиков подачи выверенной, согласованной с подрядчиками документации. Не должно быть никаких нюансов, связанных с проектом. Тогда объект будет сдаваться в срок и это снимет напряжение в отношениях между заказчиком и подрядчиком». Напомним, во время инспекции депутатами иркутской думы Иркутска дорожных работ по улице Мира в ноябре подрядчик жаловался на некачественно подготовленную проектную документацию, составленную ИркутскГипродорНИИ.

[👍 Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:- [Телеграм](#)- [Джем](#)

- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

Автор текста: **Артур
Скальский.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](#)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](#)
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](#)
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)