

В Братске рассказали про квартиры для переселенцев

10 августа в Комитете по управлению Центральным районом Братска прошла встреча с участниками программы переселения из аварийного жилья, которые получат новые квартиры позже срока. Людям объяснили причины отставания от графика, назвали примерные даты сдачи домов и ответили на вопросы.

В настоящее время строительство домов по госпрограмме переселения находится на завершающей стадии. Дома на улице Гагарина будут сданы в октябре-ноябре, на улице Янгеля — в октябре, на улице Возрождения — в сентябре-ноябре, на улице Комсомольская — в октябре.

Говоря о причинах несвоевременной сдачи многоквартирных домов, представители муниципалитета, МП «ДКСР» и организаций-застройщиков указали на следующие факторы. Основная часть строительства по программе в Братске пришлось на последние два года — предстояло расселить более 140 тысяч квадратных метров жилья. Таких объемов строительства в Братске не было с 1991 года. Также в новых домах необходимо было соблюдать новые нормы - установка лифтов в домах выше двух этажей, расширенные дверные проемы и ширина балконов для маломобильных граждан и т. д. Некоторые застройщики должны были прокладывать сети тепло- и водоснабжения, хотя финансирование этих работ не было включено в программу.

Братчанам рассказали, что их новые квартиры будут оборудованы санфаянсом, трех- или четырехконфорочными электропечами с духовым шкафом, кухонной мойкой, ванной, унитазом, металлическими входными дверями. На стены будут наклеены обои, на пол уложен линолеум, потолки окрашены. В окнах будут установлены пяти- и семикамерные стеклопакеты. На смену маленьким неудобным лифтам придут большие грузопассажирские лифты грузоподъемностью до тысячи килограммов. Все квартиры будут оборудованы двойными приборами учета: помимо счетчиков горячей и холодной воды, будет стоять счетчик отопления.



Напомним, государственная программа переселения из ветхого и аварийного жилья должна быть окончена 1 сентября 2017 года. В силу объективных причин некоторые муниципальные образования Иркутской области, включая Братск, не укладываются в обозначенный срок. В середине июня Братск посетила делегация в составе председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, генерального директора фонда Константина Цицина и сенатора Виталия Шубы. В ходе их визита была достигнута договоренность, разрешающая Братску продлить программу переселения до конца 2017 года.

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24_link_bot](#)

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24_link_bot](#)

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: [@kras24_link_bot](#)

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: [@babrobot_bot](#)

эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)