

## Детям – лучшее... и незавершенный ремонт

В одном из томских детских садов с лета не могут завершить ремонт крыши. Пока департамент путается в цифрах и обещает запустить детей в неотремонтированное здание, а подрядчика – оштрафовать, отчаявшиеся родители пишут обращения в СМИ и готовятся выходить на одиночные пикеты. Новая дата окончания ремонта есть, надежды на ее исполнение – нет.



Ремонт крыши корпуса детского сада №40 на улице Усова, 33 начался в июне. Датой окончания работ стояло 15 августа. Лето у подрядчика затянулось – на календаре 4 ноября, корпус детского сада стоит в нерабочем состоянии, а родителей продолжают кормить «завтраками».

«В департамент строительства я ездила на прошлой неделе, там мне сказали, что половина только работ сделана. Но на самом деле, там и сейчас нет утеплителя для продолжения ремонта, — рассказывает журналистам Агентства новостей ТВ2 одна из мам воспитанников детсада Юлия Лейком. — Я созванивалась с поставщиком утеплителя, он говорит, что они его доставляли два раза, но два раза заказчик не проплатил, поэтому его увозили обратно. Сейчас нам говорят в департаменте строительства, что процент выполнения ремонта – 97%. Но крыша до сих пор не накрыта частично, осенью заливало садовскую группу. Теперь непонятно, откроется ли эта группа, потому что все стены там, все потолки пролиты с тех времен, когда дожди шли. Я уже несколько писем писала, всегда обещают сделать, говорят, готовность будет. В итоге по факту ничего».

Фото: ТВ2

На время ремонта воспитанников распределили в группы соседнего корпуса детского сада. Места хватило не всем. Многие дети оказались выброшены из образовательного процесса.

«Я уже готова выйти с другими родителями в одиночный пикет. Дети раскиданы. Наша группа выпускная, должна быть подготовка к школе. А у нас дополнительные занятия никакие не проводятся. У меня двое детей, они вынуждены сейчас ходить вместо подготовительной в старшую группу, потому что мест нет», — добавляет Юлия Лейком.

В пресс-службе мэрии журналистам рассказали, что подрядчик какое-то время не выходил на связь. С 27 сентября работы по капремонту кровли на объекте были приостановлены – не хватало материалов, но сейчас работы продолжились.

«Подрядной организации начислены штрафы за каждый день просрочки. 18 октября поставки материалов возобновились и шли в ускоренном темпе. Рабочие доделали кровлю, поставили решетки на слуховые окна, утеплили вентиляцию, демонтировали старую водосточную трубу, сделали ходовые мостики. Осталось завершить работы по утеплению кровли. В настоящее время детский сад наряду с другими дошкольными учреждениями работает в режиме дежурных групп, которые организованы на базе корпуса №1», — сообщили в мэрии.

По последней информации городского департамента образования, корпус детского сада №40 откроется в понедельник, 8 ноября.

Напомним, ранее городской департамент капитального строительства сообщал, что корпус детского сада откроется с недоделанной крышей 18 октября, а подрядчик будет оштрафован за срыв сроков. Кровлю собирались доделывать в вечернее время и выходные дни, когда в учреждении не будет детей. Работы, как сообщал департамент, на тот момент были завершены на 95%.

Подрядная организация, с которой был заключен муниципальный контракт, – ООО «Проммонтажстрой». По неподтвержденной информации, компания отличается недобросовестным отношением к сотрудникам,

задержками зарплаты и некачественными условиями труда.

Автор: Пепел © Babr24.com НЕДВИЖИМОСТЬ, ПРОИСШЕСТВИЯ, ТОМСК 👁 10236 04.11.2021, 19:07  
📄 1086

URL: <https://babr24.com/?ADE=220837> Bytes: 3729 / 3399 Версия для печати

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

*Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:*

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

*Связаться с редакцией Бабра в Томской области:*  
[tomsk.babr@gmail.com](mailto:tomsk.babr@gmail.com)

Автор текста: **Пепел**.

#### НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24\\_link\\_bot](#)  
Эл.почта: [newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

#### ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto:bratska.net.net@gmail.com)

#### КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь  
Телеграм: [@bur24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [bur.babr@gmail.com](mailto:bur.babr@gmail.com)

Иркутск: Анастасия Суворова  
Телеграм: [@irk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [irkbabr24@gmail.com](mailto:irkbabr24@gmail.com)

Красноярск: Ирина Манская  
Телеграм: [@kras24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [krsyar.babr@gmail.com](mailto:krsyar.babr@gmail.com)

Новосибирск: Алина Обская  
Телеграм: [@nsk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [nsk.babr@gmail.com](mailto:nsk.babr@gmail.com)

Томск: Николай Ушайкин  
Телеграм: [@tomsk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [tomsk.babr@gmail.com](mailto:tomsk.babr@gmail.com)

[Прислать свою новость](#)

#### ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"  
Телеграм: [@babrobot\\_bot](#)  
эл.почта: [equatoria@gmail.com](mailto:equatoria@gmail.com)

## СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

---

эл.почта: [babrmarket@gmail.com](mailto:babrmarket@gmail.com)

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)