

Опять двойка: сорвано строительство жилых домов, взятое на контроль мэром Титенковым

В ачинском городском совете депутатов состоялось заседание комиссии по промышленности, охране окружающей среды, жилищно-коммунальной политике и коммуникационному комплексу.


Главная тема повестки – строительство двух домов в Юго-Восточном районе города для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. По всей видимости, сроки строительства объектов будут сорваны, так как отставание от графика идет по многим видам работ.

Примечательно, что о сложной ситуации со строительством еще весной предупреждало информационное агентство «Запад 24», которое «на протяжении нескольких месяцев озвучивало проблемы, которые имеются при строительстве, но минстрой только публиковал положительные посты, не обращая внимания на ситуацию».

Летом, как известно, Ачинск возглавил назначенец из Красноярска Игорь Титенков – он, кипя от энергии и жажды пиара, начал устраивать еженедельные штабы и брать под личный контроль любую мало-мальски важную городскую проблему.

Титенков не обошел стороной и строительство данных жилых домов – мэр лично приезжал, раздавал поручения, подрядчики его слушали, обещали в конкретные сроки сделать конкретные виды работ.

Как добавляет «Запад 24», Титенковым также был назначен советник по градостроительству Владимир Лебедев, который стал вести контроль за строительством вместе с МКУ «УКС», но должного эффекта это не принесло.



В



конечном итоге Игорь Титенков стал реже появляться на стройке. Что и неудивительно – на октябрьской сессии ачинского горсовета была озвучена информация по строительству, и она явно не носит обнадеживающий характер.

Жилой дом №1 на 63 квартиры возводит ООО «Строймастер». Муниципальный контракт заключен 21 декабря 2021 года. Стоимость по контракту составляет 252 миллиона рублей. Окончание работ установлено на 16 октября 2022 года, дата ввода в эксплуатацию – 20 ноября 2022 года. Выполнение строительства на пятое октября текущего года составляет 140 миллионов рублей, что составляет около 60% от общего объема средств. Работы ведутся с отставанием от графика.

Жилой дом №2 на 40 квартир, который строит ООО «КрасАльфаСтрой». Муниципальный контракт был заключен 22 декабря 2021 года. Стоимость работ по контракту составила 143 миллиона рублей. Окончание работ по контракту – 17 октября 2022 года, дата ввода в эксплуатацию – 20 ноября 2022 года. Выполнение работ на сегодняшний день составляет около 93 миллиона рублей. Строительная готовность на сегодня – 65%, работы ведутся с отставанием от графика

Известно, что по итогам заседания депутаты ачинского горсовета решили отправить письмо в краевое министерство строительства с просьбой о выделении дополнительного финансирования, которое компенсирует подрядчикам подорожание строительных работ на 30%. Однако спасет ли вливание средств на финишном этапе строительства, покажет лишь время.

В контексте:

[Ачинский Дон Кихот: мэр Титенков решил бороться с пылью](#)

Автор: Александр Тубин © Babr24.com ПОЛИТИКА, КРАСНОЯРСК 👁 18353 11.10.2022, 16:24 📌 414

URL: <https://babr24.com/?IDE=235776> Bytes: 3170 / 2919 Версия для печати

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Вайбер](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Красноярском крае и Хакасии:
krsyar.babr@gmail.com



Автор текста: **Александр Тубин**, политический обозреватель.

На сайте опубликовано **1499** текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](#)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@krs24_link_bot](#)
эл.почта: krsyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)