

## Новый срок сдачи Первомайского сквера

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поставил реконструкцию Первомайского сквера на личный контроль. Глава всерьёз планирует на ежедневной основе проверять прогресс. Но всё не могло быть столь радужно, как хотелось Кудрявцеву. По объекту стали перекладывать плитку, утверждая, что хотят поправить лишь некоторые ошибочки. И так сомнительные перспективы завершения реконструкции в этом году тают на глазах.

### Тормозится

Реконструкция Первомайского сквера продолжается уже довольно длительное время. В конце ноября 2023 года тогдашний мэр Анатолий Локоть заявлял, что большая часть работ будет «заморожена» на зиму, а летом 2024 года работы возобновятся уже полноценно. Но прокуратура стала вносить представления подрядным организациям из-за затягивания сроков. Несмотря на то что местная администрация отзывалась хорошо и всячески поощряла подрядчика, после прокурорских замечаний дружба закончилась.



Мэрия сразу поменяла своё мнение и заявила, что конкурсы всегда выигрывают недобросовестные компании, поэтому в городе и складывается подобная ситуация. Изначально Первомайский сквер городская администрация планировала восстановить в том виде, в котором задумывался в начале 30-х годов прошлого века. В планы входили: реконструкция всех дорожек, ограждений, высадка новых деревьев и кустарников, а также демонтаж нестационарных объектов.

Проблемы с Первомайским сквером начались с самого начала. Подрядчика не смогли найти с первого раза, а когда нашли, возник скандал. Рабочий ковшом бульдозера сбросил каменное сердце с постамента, что привело многих в негодование. Впоследствии подрядчика постоянно оправдывали и продляли сроки соглашения. Реконструкция затягивалась, а уже сделанный объём работы вызывал лишь огорчение. И вот с началом весны 2024 года вскрылись все недочёты процесса благоустройства.



## Новый срок сдачи

Ещё не успели оценить весь масштаб разрушенной плитки и других нарушений, как мэр уже обещает новый срок сдачи Первомайского сквера. Теперь завершить работы планируют к 15 августа 2024 года. Максим Кудрявцев заверил, что он поддерживает новосибирцев, которые требуют навести порядок в месте отдыха. Также утверждает, что сейчас на работы каждый день выходит по 10-15 человек. Мэр говорит, что необходимо увеличить количество человек на объекте и нарастить темпы. Непонятно только почему это решили всё делать в последний момент.

«Поставил задачу департаменту культуры, спорта и молодёжной политики ежедневно контролировать подрядчика и отчитываться о выполнении «дорожной карты». Утром с подрядчиком определять фронт работ, вечером — проверять выполнение», — говорится в телеграмм-канале мэра Новосибирска.

Известно, что в ходе реконструкции были убраны четыре незаконных постройки. На их месте планируют посадить газон и клумбы. Сообщается, что такая же практика появится и в других зелёных зонах Новосибирска. Это, конечно, всё прекрасно, но откуда они, незаконные постройки, вообще появляются?




### **Плитка требует перекладки**

Работы в Первомайском сквере в ближайшее время явно не завершатся. Некоторые пошли даже по второму кругу. Хотя это и отрицает мэрия, но на объекте нужно перекалывать плитку абсолютно везде. 22 мая рабочие собирали в кучу коряво уложенную плитку с тротуара, ведущего к Краеведческому музею. Несмотря на заявления мэра об увеличении темпов реконструкции и количества рабочих, жители Новосибирска уже даже в пять часов вечера никого не наблюдали на объекте.

Плитку уложили всего лишь осенью прошлого года, а она уже пришла в негодность. В октябре 2023 года в мэрии заявляли, что направят подрядчику требование об уплате неустойки и что все работы успеют завершить до конца 2023 года. Но чуда не произошло, а новосибирцам сначала пришлось преодолевать ямы вокруг канализационных колодцев, а затем «любоваться» лежащими вокруг них красными кирпичами.

Уложенная кое-как плитка играла под ногами прохожих, а местами вообще имелись значительные перепады. Непонятно только почему мэрия до сих пор доверяет важный проект города подрядчику, который уже успел зарекомендовать себя как некомпетентный. Более того, при реконструкции Первомайского сквера на сегодняшний день обнаружена масса нарушений. Та же плитка требует перекладки полностью, а не частично.





Тогда о каком 15 августа может идти речь? Существенное удорожание объекта налицо. Действующий контракт необходимо прекращать, делать экспертизу и заключать новый, в стоимость которого войдет демонтаж. При этом про уголовно-правовую оценку должностных лиц также не стоит забывать. Бабр продолжит следить за развитием событий.

Фото: [duma.gov.ru](http://duma.gov.ru), [novos.mk.ru](http://novos.mk.ru), [reg-inet.ru](http://reg-inet.ru), [bronk.club](http://bronk.club)

Автор: Адриан Орлов © Babr24.com ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВО, НОВОСИБИРСК 16409  
24.05.2024, 22:25 250

URL: <https://babr24.com/?IDE=260340> Bytes: 5172 / 4644 Версия для печати Скачать PDF

[👍 Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Новосибирской области:  
[nsk.babr@gmail.com](mailto:nsk.babr@gmail.com)

Автор текста: **Адриан Орлов.**

#### НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24\\_link\\_bot](https://t.me/babr24_link_bot)  
Эл.почта: [newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

#### ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto:bratska.net.net@gmail.com)

#### КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь  
Телеграм: @bur24\_link\_bot  
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова  
Телеграм: @irk24\_link\_bot  
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская  
Телеграм: @kras24\_link\_bot  
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская  
Телеграм: @nsk24\_link\_bot  
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин  
Телеграм: @tomsk24\_link\_bot  
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

#### **ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:**

---

Рекламная группа "Экватор"  
Телеграм: @babrobot\_bot  
эл.почта: equatoria@gmail.com

#### **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:**

---

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)