

# Первомайский сквер: сроки вновь перенесены

Сроки сдачи многострадального Первомайского сквера в Новосибирске снова перенесли. Объект обещали завершить ещё в 2023 году, но что-то пошло не по плану. Последними сроками сдачи Первомайского сквера назывались: 1 августа, 10 августа, 15 августа (все, естественно, 2024 года). Но вот станет ли этот год последним для реконструкции сквера, пока что под вопросом.



Работы в Первомайском сквере должны будут завершить к 1 августа 2024 года. Начальник управления по благоустройству общественных пространств департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Вадим Полещук с уверенностью заявляет о том, что если сроки будут нарушены, подрядчик непременно будет наказан. По всей видимости, все прошлые переносы были какими-то другими, особенными.

«Согласно условиям договора, заключённого между индивидуальным предпринимателем Замановым Аламдаром Гаракиши оглы и муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Горзеленхоз», работы в границах сквера «Первомайский» должны быть завершены до 1 августа 2024 года», — говорится в ответе Полещука новосибирскому общественнику Евгению Митрофанову.

То есть сотрудник мэрии прямым текстом заявил о том, что если подрядчик попытается нарушить какие-то условия договора, то по отношению к нему будут сразу применены меры ответственности. В таком случае тут стоит напомнить о том, что МАУ «Горзеленхоз» (ОГРН 1025402454802) уже обращался в Арбитражный суд с иском и требовал деньги с подрядчика. Мэрия планировала отсудить почти один миллион рублей, а буквально

через пару дней пошла на попятную. После этого 19 июня 2024 года вообще было заключено мировое соглашение.

Согласно этому документу, «Горзеленхоз» отказался от исковых требований в полном объёме и с этого момента не будет препятствовать подрядчику в продолжении работ, неисполненных в 2023 году. Примечательно то, что, согласно этому соглашению, сдать Первомайский сквер должны к 10 августа 2024 года. При этом некоторые работы на объекте «могут быть завершены по истечению указанной даты». Как это интерпретировать, никто не знает. Вдобавок ко всему, появляется очень много вопросов касательно итоговой даты сдачи.



Совсем недавно мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев заявлял, что поставил объект на личный контроль и все работы должны будут завершить к 15 августа. Что это вообще за контроль, если даже итоговой даты сдачи нет? Работы изначально шли с отставаниями и нарушениями. Прокуратура, конечно, делала представления всем подряд, но что толку? Сейчас мэрия города гордо бьёт себя в грудь и говорит о том, что всё под контролем. Вот только под каким? Какая в итоге конечная дата сдачи Первомайского сквера? 1 августа? 10 августа? А может, 15 августа? Итоговой даты просто нет.

А о реальной процентной готовности сквера никто даже не говорит. У мэрии нет абсолютно никакой информации. Но при этом начальник управления по благоустройству общественных пространств департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Вадим Полещук в чём-то уверен. Бабр продолжит следить за развитием событий.

Ранее в материалах Бабра по данной теме:

[Первомайский сквер: отсутствие принципиальности мэрии или халатность подрядчика?](#)

Фото: [happylove.top](http://happylove.top), [fotokto.ru](http://fotokto.ru)

Автор: Адриан Орлов © Babr24.com ЭКОЛОГИЯ, ОБЩЕСТВО, ОФИЦИОЗ, НОВОСИБИРСК 17.07.2024, 23:59 202

URL: <https://babr24.com/?IDE=262585> Bytes: 3584 / 3229 Версия для печати Скачать PDF

[👍 Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Новосибирской области:  
[nsk.babr@gmail.com](mailto:nsk.babr@gmail.com)

Автор текста: **Адриан Орлов.**

#### НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24\\_link\\_bot](#)  
Эл.почта: [newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

#### ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto:bratska.net.net@gmail.com)

#### КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь  
Телеграм: [@bur24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [bur.babr@gmail.com](mailto:bur.babr@gmail.com)

Иркутск: Анастасия Суворова  
Телеграм: [@irk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [irkbabr24@gmail.com](mailto:irkbabr24@gmail.com)

Красноярск: Ирина Манская  
Телеграм: [@kras24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [krasyar.babr@gmail.com](mailto:krasyar.babr@gmail.com)

Новосибирск: Алина Обская  
Телеграм: [@nsk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [nsk.babr@gmail.com](mailto:nsk.babr@gmail.com)

Томск: Николай Ушайкин  
Телеграм: [@tomsk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [tomsk.babr@gmail.com](mailto:tomsk.babr@gmail.com)

[Прислать свою новость](#)

#### ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"  
Телеграм: [@babrobot\\_bot](#)  
эл.почта: [equatoria@gmail.com](mailto:equatoria@gmail.com)

#### СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: [babrmarket@gmail.com](mailto:babrmarket@gmail.com)

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)