


Иркутский цирк: факир был пьян, и фокус не удался

Ремонт Иркутского госцирка встал колом. В 2020 году сулили завершить «масштабную реконструкцию» за один миллиард и 90 миллионов рублей к концу 2024-го, но этого точно не случится. Здание, в том же 2020-м закрытое из-за аварийного состояния, ошалело смотрит на город пустыми глазницами окон. Ремонтники давно демонтировали всё до стен и уехали, как клоуны. На стройплощадке безлюдье.





Напомним, на старте этой самой реконструкции вместо уволенной Людмилы Болдарук директором Иркутского цирка (старейшего стационарного в Восточной Сибири) назначили Анастасию Агафонову – безвестного организатора гастролей из Тюмени. Ну правда, где-то через год ее отправили возглавлять аналогичное заведение на родину.

А на хозяйстве осталась поднятая с позиции замдиректора цирка Ирина Вершинина. У нее имеются дипломы инженера-строителя (иркутского политеха) и экономиста (Восточно-Сибирского института экономики и права), а также она бухгалтер с углубленным знанием

трудового законодательства. Но и это, как видим, ускорению реконструкции обиталища вверенного ей заведения не помогло.

Потому что назначаемый федеральным министерством культуры руководитель Росгосцирка (а для Росгосцирка все госцирки – это филиалы) – по-прежнему Сергей Беляков (с декабря 2020 года). До него, с 2012 года, руководителей Росгосцирка было шестеро.

Беляков оказался крепким орешком.

Сергей Беляков

Трудовая биография Сергея Григорьевича началась в 1994 году в Читинской филармонии, где он занимался организацией концертов. Что он делал в следующие 10 лет, неизвестно, а в 2004 году возглавил Нижнетагильский цирк, потом Ижевский зоопарк и цирк Удмуртии. Вскоре у органов появились вопросы насчет фирм-посредников, с которыми у цирка были финансовые отношения (причем эти фирмы возглавляли жены руководителей учреждения).



Было возбуждено уголовное дело по эпизодам вывода 120 миллионов рублей. Претензии следствие предъявляло как Белякову, так и тогдашнему республиканскому министру культуры Дмитрию Иванову (в деле активно участвовали и их супруги). Но дело потом странным образом развалилось.

Потом в биографии Белякова опять пробел, и он всплыл в 2016-м в должности замгендиректора по гастрольной деятельности как раз ФКП «Росгосцирк».

Как активно обсуждалось в отрасли, здесь он быстро подсадил директора Владимира Шемякина, вслед за которым ушли более двух десятков человек. И занял его место.

Беляков состоит в дружбе с братьями Запашными. О каких только фокусах в структуре Росгосцирка при Белякове не рассказывают, в том числе с участием частных фирм! Про это фильм можно снимать... И да, эту крупнейшую в мире цирковую компанию (38 стационарных цирков) возглавляет человек, имея, что доказано в суде, поддельный вузовский диплом.



знаем, кого в федеральной власти спасли от неминуемой смерти Беляков и иные связанные с Росгосцирком люди, но, не мелочась, на реконструкции совершенно разных зданий цирков совершенно разных годов постройки в стране просто отвешивают больше чем по миллиарду. Не мелочась. Для сравнения, строительство детской поликлиники №9 в Иркутске на девять тысяч квадратных метров обошлось более чем вдвое дешевле, чем определили на ремонт его сравнительно небольшого цирка. В Санкт-Петербурге власти одновременно с зачинанием ремонта Иркутского цирка сообщали, что на строительство вместе с планированием НОВОГО здания цирка аналогичной вместимости потратят 1,5 миллиарда рублей. Ну, с Беляковым, видимо, не посоветовались.

...И вот в 2021 году Беляков объявил, что в рамках федеральной адресной инвестиционной программы до 2024 года будут реконструированы пять цирков: Иркутский, Волгоградский, Воронежский, Тверской и Екатеринбургский. И да, на каждый отвесили примерно по ярду-полтора.

Эти пять – «дополнительно к тем циркам, которые уже у нас ремонтируются и стоят на капитальном ремонте или же на реконструкции». Ну это, например, дополнительно к Пензенскому, который вместо намеченного года реконструируется уже рекордный 11-й год (и там все время довешивают то 850, то 453, то еще сколько-нибудь миллионов рублей к первоначальному финансированию)...

Ну и надо ли говорить, что на дворе обещанный 2024-й, а ни один из названных пяти цирков уже точно сдан не будет. Называют теперь разные даты: 2025-й, 2026-й, 2027-й... Примечательно, что Беляков, посещая объекты с хоть какими-то работами, бодро перечисляет в числе реконструируемых и Иркутский цирк, вот, в июне 2024-го также перечислял. Хотя в Иркутске на объекте давно вообще ни одного рабочего...

В Иркутске дело осложняется еще и тем, что этот подряд реконструкции на 1,09 ярда поднимает московское (с ингушскими корнями) АО «Промстройсервис» (ОГРН 1080603000180, учредитель Абдуркаев Салауди Санукаевич) со штатной численностью работников, не достигающей и сотни.

И их можно понять: а когда им еще и в Сибири стараться?

Этот самый «Промстройсервис», как ниточка за иглочкой, движется за бывшим уже цирковым менеджером Михаилом Смородкиным, инженером-механиком подвижного железнодорожного состава по образованию, несостоявшимся бизнесменом по жизни.



ЕДИНЫЙ ЭЗ ЗАКАЗЧИК

МЕСТО ДЛЯ ПОСТРОЙКИ

«Российская государственная цирковая компания» - «Фирмстрой государственный» при адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 13

Застройщик:
ФГУ «Фирмстрой»

Заказчик:
ПТК «Единый заказчик в сфере строительства»
Ответственный: Александр Александрович Владимирский
Ответственный за ведение строительного контроля: Светлана Сергеевна Викторович, тел. 8(495)322-58-81

Генеральный подрядчик:
Предприятие АО «Промстройсервис»
Ответственный: Прокопьев Д. В.
тел: +7 915 248 02 96

государственный строительный надзор:
Федеральное агентство по техническому и архитектурному надзору
Центральное управление Ростехнадзора

Проектная организация:
АО «Промстройсервис»
Ответственный: Прокопьев Д. В.

Начало строительства: 12. 2023
Окончание строительства:

«Российская государственная цирковая компания» - «Фирмстрой государственный» при адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 13	4376,14
Площадь застройки, м2	8275,16
Общая площадь, м2	48574,26
Строительный объем, м3	3
Этажность здания, эт.	

Смородкин трудился, например, директором Цирка на Фонтанке

После бурной, озаренной не одним финансовым скандалом, карьеры в Росгосцирке, Михаил Андреевич занял в 2021-м кресло директора Музея героической обороны и освобождения Севастополя.



И вскоре на продолжение комплексной реконструкции одной из наиболее ярких достопримечательностей этого города – Исторического бульвара, который находится в ведении музея, зашел как раз связанный со Смородкиным ингушко-московский «Промстройсервис».

Завершить работы планировалось в 2022-м – а теперь в лучшем случае в 2027-м. В частности, на первом этапе «Промстройсервис» должен был завершить реконструкцию четырех зданий и частичное благоустройство прилегающей территории. Реконструировал. Но были выявлены *«существенные недостатки и дефекты по выполненным работам»* (по ремонту четырех зданий), и работы не были приняты. Боязно даже представить, что там за недостатки и дефекты, если учесть, насколько власти хотят сдать уже, наконец, означенный объект (в том числе и потому что народ, мягко говоря, возмущается). И да, на этот проект тоже периодически добавляют средств.

К слову, в 2021-м же году этот же



«Промстройсервис» находился под угрозой банкротства, но удивительным образом подрядился на трехмиллиардную аж стройку корпуса детской областной больницы в Архангельске. По ее следам в конце 2023-го были задержаны подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве. Они, действуя группой по предварительному сговору, организовали заключение дополнительных соглашений к названному госконтракту в интересах подконтрольных организаций, и казна Архангельской области потеряла более 127 миллионов рублей в виде необоснованных расходов.

Вроде как, речь идет о двух сотрудниках из числа руководства «Промстройсервиса» и одного сотрудника контролирующей организации.

Примечательно, что эта фирма всегда берется за подряды с жирным финансированием. И взялась, к примеру, за архангельский объект сразу после сплошной мелочевки в своем послужном списке. Ну, как мелочевки? Все относительно. Актовый зал в МГУ, например, они ремонтировали за очень солидные для подобного объекта 13 миллионов рублей...

Кроме того, у этого предприятия имеются перманентные неприятности по налогам и уплатам судебных пошлин. Кроме того, в «Контур.Фокус» отражены многочисленные нарушения, которые в разное время выявляли на его объектах органы государственного строительного надзора.

В общем, это все к чему? Разоблачения конкретно иркутского сеанса черной магии в цирке, видимо, прямо сейчас ждать не стоит. Как и завершения реконструкции хоть в обозримом будущем. «Промстройсервис» еще за Севастополь не ответил. А вот в отдаленном будущем – интересные истории будут с большой вероятностью...



Фото: t.me/urbaninstinct, kp.ru/daily

Автор: Георгий Булычев © Babr24.com СКАНДАЛЫ, ОБЩЕСТВО, ИРКУТСК 👁 8449 18.07.2024, 14:31 📌 350
URL: <https://babr24.com/?IDE=262601> Bytes: 8680 / 7922 Версия для печати Скачать PDF

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com



Автор текста: **Георгий Булычев**, обозреватель.

На сайте опубликовано **487**
текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](https://t.me/babr24_link_bot)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](https://t.me/bur24_link_bot)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](https://t.me/irk24_link_bot)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](https://t.me/kras24_link_bot)
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](https://t.me/nsk24_link_bot)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](https://t.me/tomsk24_link_bot)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](https://t.me/babrobot_bot)
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)