

Мусорный полигон в Верх-Туле отстает почти на 300 дней

Концессионером по созданию и эксплуатации полигона и комплекса по переработке отходов в Верх-Туле Новосибирской области является МУП «Спецавтохозяйство». И так как у Министерства ЖКХ и энергетики региона появилась масса вопросов, было проведено контрольное мероприятие в отношении концессионера. Проверка дала только один итог: сроки снова затягиваются.

Напомним...

31 октября 2023 года в областном правительстве было подписано концессионное соглашение в отношении строительства и эксплуатации левобережного комплекса по переработке ТКО (КПО «Левобережный»). Подрядчиком данного проекта было выбрано МУП «Спецавтохозяйство» (ОГРН 1025401312287).

Стоит отметить, что подписи на концессионном соглашении были поставлены директором вышеупомянутой компании Андреем Зыковым и министром ЖКХ и энергетики региона Денисом Архиповым. Примечательно то, что сейчас оба находятся под следствием по делам, не связанным со строительством комплекса. КПО «Левобережный» планируют разместить в 3,3 километра от поселка Верх-Тула Новосибирского района.



Комплекс предназначен для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО от жилых домов, общественных зданий и сооружений, предприятий торговли, общественного питания, уличного, садово-паркового, строительного мусора, а также строительных и промышленных отходов 4,5 класса опасности.


Объем инвестиций МУП «САХ» в данный проект составляет более 3,2 миллиарда рублей. Объект рассчитан на годовой прием ТКО, включая КГО, массой 300 тысяч тонн. На строительство и ввод в эксплуатацию мусорного комплекса «Левобережный» даётся 24 месяца с момента подписания всех договоров.




Нарушение сроков

Контрольное мероприятие, которое проходило с 29 июля по 9 августа 2024 года, выявило нарушение сроков выполнения работ. Программа проектирования, которая выполняется по договору подряда с ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены (ИПЭиГ)», демонстрирует отставание от графика на 263 дня. На сегодняшний день данное несоответствие стремительно приближается к 300 дням.

Примечательно то, что даже договор подряда составлен таким образом, что срок окончания работ на 49 дней превышает срок выполнения работ, предусмотренный условиями концессионного соглашения. Помимо первой компании сроки нарушает ещё одна. На 120 календарных дней задерживает концепцию технологической линии автоматизированного мусороперерабатывающего комплекса подрядчик ООО «Хусманн Рус» (ОГРН 1115003007460).





Общая мощность предприятия планируется в 300 тысяч тонн в год. Аванс компании на сегодняшний день уже составил 3,8 миллиона рублей. К 11 апреля 2024 года работа должна была быть выполнена, однако на момент контрольного мероприятия концессионер смог предоставить только два письма — одно майское и одно июльское, в которых содержится перечень замечаний к ООО «Хусманн Рус». Таким образом, ещё в самом начале пути происходит систематическое нарушение сроков.

«В случае неполучения концессионером в срок до 26 сентября 2024 года положительных заключений государственных экспертиз, в соответствии с условиями заключённого соглашения, наличие данного обстоятельства образует наличие оснований для применения договорного штрафа; несвоевременное исполнение концессионером принятых на себя обязательств может послужить основанием для направления концедентом требования по предоставленному концессионером обеспечению», — сказано в акте.

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области порекомендовало концессионеру взять всё под личный контроль, чтобы не допустить срыв сроков сдачи объекта. На строительстве экотехнопарка, который должен был разместиться возле нового мусоросортировочного комплекса, также отмечается значительное отставание по срокам. Готовность на сегодняшний день составляет 60%. Остаётся лишь надеяться на то, что сроки отставания работ не продолжат увеличиваться.

Фото: novos.mk.ru, old.roecocity.ru, geo-sp.ru

Автор: Адриан Орлов © Babr24.com ЖКХ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, НОВОСИБИРСК 👁 17210 13.09.2024, 23:55
🔖 421

URL: <https://babr24.com/?IDE=264930> Bytes: 4242 / 3889 Версия для печати Скачать PDF

👍 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Новосибирской области:
nsk.babr@gmail.com

Автор текста: **Адриан Орлов.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krsyur.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)