


И снова про хирургический корпус онкодиспансера...

11 ноября 2024 года губернатор Томской области **Владимир Мазур** освободил от должности вице-губернатора по строительству и архитектуре **Николая Руппеля**. Глава региона в своём тг-канале, помимо прочего, поблагодарил давнего друга за «*ввод в эксплуатацию сложнейшего объекта – хирургического центра онкодиспансера*». Почему «сложнейшего», узнаете из материала Бабра.

Напомним, хирургический корпус онкодиспансера должен был заработать ещё в декабре 2021 года (9 этажей, стационар на 120 коек и поликлиническое отделение мощностью в 200 посещений в смену). Но не заработал – якобы из-за пандемии COVID-19 и из-за того, что его проектная документация, утверждённая в 2013 году, устарела.



Номер контракта

2701705867519000004

Сумма контракта

1 260 153 514,45 Р

Поставщик

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТОМСКОЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ"

Предмет

Выполнение работ по строительству
объекта : "Хирургический корпус на
120 коек с поликлиникой на 200 п/
смену ОГАУЗ "Томский областной
онкологический диспансер"

Дата заключения

23 апреля 2019 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2021 года

Строительство хирургического корпуса онкодиспансера осуществлялось в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Заказчиком являлось **ОГКУ «Облстройзаказчик»** (ОГРН 1027000862481). Исполнителем – «дочка» Томской домостроительной компании **ЗАО «СУ ТДСК»** (ОГРН 1027000854946). 18 апреля 2021 года директора этой фирмы **Александра Поморцева** оштрафовали на **13,5 миллиона рублей** за срыв сроков строительства хирургического корпуса онкодиспансера.

6 июля 2022 года в Томске работал генпрокурор РФ **Игорь Краснов**. Ему, в частности, рассказали о затянувшейся стройке хирургического корпуса онкодиспансера. Он поручил местной прокуратуре разобраться с этим долгостроем.

«Я неоднократно говорил по поводу эффективности целевого использования денежных средств, которые выделяются на национальные проекты – тем более на национальные проекты здравоохранения. Каждый прокурор об этом знает, и внимание к этой проблеме не должно ослабевать. Я думаю, необходимо средствами прокурорского надзора обеспечить каждый этап завершения стройки. Посмотреть, куда они деньги тратят, как они соблюдают сроки, предусмотрено ли это проектом», – сказал Краснов.



Визит генпрокурора привёл к увольнению ряда сотрудников прокуратуры Томской области. Например, в отставку отправили заместителя прокурора региона **Александра Ткаченко**.


1 октября 2022 года тогдашний замгенпрокурора РФ по Сибирскому округу **Дмитрий Демешин** заявил, что департамент архитектуры и строительства Томской области и «Облстройзаказчик» ответят за несвоевременную сдачу хирургического корпуса онкодиспансера. Также он отметил, что начальник названного департамента **Дмитрий Ассонов** был привлечён к административной ответственности.

Во второй половине ноября 2023 года губернатор Томской области объявил о вводе в эксплуатацию хирургического корпуса онкодиспансера. Официально объект открыли 21 декабря 2023 года.

На открытии корпуса журналист **Андрей Остров** спросил у бывшего депутата Законодательной думы Томской области, генерального директора Томской домостроительной компании **Александра Шпетера**, возьмётся ли его организация за подобный проект. Тот ответил утвердительно.

В начале текущего года Мазур отчитался за хирургический конкурс онкодиспансера перед президентом РФ **Владимиром Путиным**. Глава государства поздравил тёзку с открытием объекта и выразил надежду на то, что *«всё будет организовано лучшим образом»*.

Губернатор не устаёт напоминать о том, что благодаря его действиям долгострой всё-таки сдали. Но неужели этим стоит гордиться? Ведь сдали с большим опозданием, которое, полагаем, для многих онкобольных оказалось смертельным. Сколько томичей не дождалось операции? Ответа нет.





Справка

ОАО «ТДСК» (ОГРН 1027000761040) – советская и российская строительная организация сибирского региона, крупнейший застройщик в Томске и Томской области. Компания создана в 1963 году, головной офис расположен в Томске. Холдинг ТДСК состоит из 23 предприятий, обеспечивающих полный цикл проведения профильных работ: от проектирования и производства строительных материалов до обеспечения телекоммуникациями и жилищно-коммунального обслуживания сданных объектов. Размер уставного капитала: **77 573 149 рублей**.

Фото: Бабр

Автор: Андрей Игнатьев © Babr24.com ЗДОРОВЬЕ, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, ТОМСК 👁 17474
21.11.2024, 15:09 🔄 99

URL: <https://babr24.com/?IDE=267616> Bytes: 4506 / 3848 Версия для печати Скачать PDF

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

ДРУГИЕ СТАТЬИ В СЮЖЕТЕ: ["ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"](#)

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
[\[email protected\]](#)



Автор текста: **Андрей Игнатьев**, региональный обозреватель.

На сайте опубликовано **1216** текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта:

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта:

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта:

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта:

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта:

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта:

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта:

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта:

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта:

Подробнее о размещении

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)