

Развязка из Пашенного: благодаря прокуратуре?

В последних числах декабря 2024 года стало известно, что официальное открытие многострадального долгостроя в виде развязки из микрорайона Пашенный всё-таки состоялось. Вот только и в этот раз торжественного открытия и перерезания красной ленточки не случилось. Ещё бы, как оказалось, открыть дорогу удалось благодаря пристальному вниманию прокуратуры.

Напомним, что строительство развязки из Пашенного началось в 2022 году. Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались из-за самых разнообразных препятствий. То мешала опора ЛЭП, то не могли выкупить дома.

Одним из последних сроков завершения строительства, которые официально обозначил градоначальник Владислав Логинов, стало 31 июля 2024 года. К этой дате, разумеется, не успели, но виду не подали, а 1 августа попросту открыли «технический проезд».

Технические дороги: Пашенный, Северное шоссе, что дальше?



Довольно скоро стало понятно, что развязку открыли незаконно, никаких подписанных документов об официальном вводе в эксплуатацию опубликовано не было. К тому же на дороге продолжались строительные работы, её то и дело перекрывали.

А в сентябре депутат краевого Заксобрания Владимир Вахтель сообщил, что дорогу открыли без разрешения.

«Управление капитального строительства привлекут к ответственности за техническое открытие развязки. Стройнадзор провёл внеплановую проверку. Выяснилось, что генподрядчик ввёл дорогу в

эксплуатацию без разрешения. По сути, городская администрация просто пустила автомобилистов разбивать недоделанное дорожное полотно, зато уложились с открытием в сроки, молодцы», – написал Вахтель в своих соцсетях.



**СЛУЖБА
строительного надзора и
жилищного контроля
Красноярского края**

Парижской Коммуны, д. 33,
г. Красноярск, 660049
Факс: (391) 212-45-88
Телефон: (391) 212-46-31
<https://www.krasnadzor.ru>
E-mail: public@krasnadzor.ru

03.09.2024 № 100-6876

На № _____
О рассмотрении обращения

Депутату Законодательного
собрания Красноярского края

Вахтелю В.Г.

vahtel@sobranie.info

Уважаемый Владимир Генрихович!

Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (далее – Служба) рассмотрено Ваше обращение об эксплуатации объекта: «Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори» (далее – Объект). По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Застройщиком строительства Объекта является организация МКУ г. Красноярска «Управление капитального строительства», генеральным подрядчиком ООО «Красноярская дорожно-строительная компания».


В период с 26.08.2024 по 28.08.2024, Службой, в отношении застройщика была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой факт эксплуатации транспортной развязки подтвердился. В действиях застройщика содержится состав административного правонарушения по ч.5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта без разрешения на ввод его в эксплуатацию).

В настоящее время Службой подготавливаются материалы для возбуждения административного производства по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ в отношении МКУ г. Красноярска «Управление капитального строительства».

Оценка ущерба от эксплуатации, а также расчет объема бюджетных средств, необходимых для завершения строительства Объекта, в компетенцию Службы не входит.

Заместитель руководителя службы

Г. Ю. Савельев



Чуть позднее транспортная прокуратура обнаружила нарушения при строительстве развязки. Подрядчик демонтировал часть железнодорожных путей необщего пользования, которые принадлежали ОАО «РЖД», и уложил вместо них асфальт, чтобы организовать движение транспорта.

Надзорное ведомство внесло представления об устранении нарушений руководителям подрядной организации и заказчику.

«Кроме того, заказчиком организован аукцион на право выполнения работ по дооснащению переезда средствами сигнализации на сумму около 22 миллионов рублей, завершение которых планируется до декабря 2024 года», – сообщила тогда же пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

А 28 декабря стало известно, что краевая Служба строительного надзора подписала заключение о соответствии развязки всем требованиям проектной документации и техническим регламентам. Тогда же должен был начаться процесс передачи дороги на баланс Управления дорог и благоустройства (УДИБ).

Однако уже в январе краевая прокуратура сообщила, что развязка была открыта после её вмешательства. После выявленных нарушений и вынесенных представлений ведомство взяло ход работ под особый контроль и регулярно наведывалось с проверками на строительную площадку. Регулярными стали и встречи с представителями заказчика, подрядчика и городской администрации.

Получается, что только благодаря усилиям прокуратуры в последние дни 2024 года дорогу удалось ввести в эксплуатацию.

Нельзя обойти вниманием и главных строителей развязки в лице **заказчика МКУ «УКС» и подрядчика ООО «КДСК»** («Красноярская дорожно-строительная компания», ОГРН 1112468079350), которые, судя по всему, куда охотнее работают под пристальным вниманием прокуратуры.

«В схемах взаимодействия структур Владимира Егорова и МКУ "УКС" уже давно выработался особый стиль – максимальное затягивание сроков с максимальным же раздуванием бюджетов и переносом сдачи объектов в эксплуатацию до бесконечности. А потом структуры Егорова ещё и полюбили "соскакивать" с проектов – развязка близ Дрокино, развязка на Северном шоссе, склон на 2-й Огородной и так далее», – считает телеграм-канал «НеНАШИ».



Фото: t.me/krpronws, t.me/vahteldeputat

Автор: Анна Роменская © Babr24.com СКАНДАЛЫ, ТРАНСПОРТ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, КРАСНОЯРСК
👁 22227 14.01.2025, 18:24 📌 75

URL: <https://babr24.com/?IDE=269639> Bytes: 4428 / 3788 Версия для печати Скачать PDF

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Красноярском крае и Хакасии:
krasyar.babr@gmail.com

Автор текста: **Анна
Роменская.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)