

Инсайд. Прокуратура расследует провал миллиардного проекта школы в Татарске

В Новосибирской области прокуратура инициировала проверку расходов на строительство новой школы в Татарске, где выявлено существенное отставание от графика работ. Исполняющий обязанности прокурора региона Сергей Коростылев посетил город, провел прием жителей и осмотрел объект. Активность правоохранителей обострилась после недавнего обрушения части старого школьного здания.



Здание школы номер пять в Татарске возвели в 1937 году. К 2019 его износ превысил семьдесят процентов, что констатировал даже сам губернатор Андрей Травников. Последний капитальный ремонт провели более десяти лет назад. В августе 2025 года комиссия признала школу пригодной для начала учебного года без замечаний. Однако в воскресенье, 21 сентября, обрушилась часть конструкции — правое крыло с кабинетами химии, столовой и административными помещениями. Инцидент произошел в 9:40 утра, когда в здании не было людей. Пострадавших нет, но в городе ввели режим ЧС. На всякий случай.

По факту обрушения СК РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности должностных лиц администрации Татарского района по УК РФ. Эксперты назначат судебно-строительную экспертизу для определения причин и степени износа. Жители отмечают, что конструкция давно проявляла признаки разрушения: сыпалась штукатурка, тряслись лестницы. Ученики — двести десять человек — с двадцать второго сентября переведены в школу номер девять, расположенную поблизости.

Необходимость замены аварийного здания обсуждалась годами. В 2019 году губернатор Андрей Травников во время визита в Татарск заявил о планах строительства новой школы на 550 мест. Проект запустили, но вскоре заморозили из-за бюджетных проблем, являющихся нормой для администрации Травникова. Контракт с подрядчиком заключили только в сентябре 2023 года. Заказчиком выступило государственное казенное учреждение области «Управление капитального строительства». Общая стоимость работ приблизилась к одному миллиарду рублей.

Строительство ведет акционерное общество «Сибавиастройпроект» из Новосибирска. Компания участвует в крупных государственных заказах, преимущественно от правительства Новосибирской области, и откровенно аффилирована с высокопоставленными чиновниками. По контракту сроки завершения истекали в августе 2025 года, но стороны подписали дополнительные соглашения о продолжении строительства и освоения бюджетных средств.

На сайте минобра региона указан ввод в эксплуатацию в 2026 году. В январе 2025 прокуратура фиксировала готовность объекта в 23% с отставанием в шесть месяцев. Тогда внесли представление заместителю губернатора Роману Теленчинову для устранения нарушений, но ситуация не улучшилась.

Во время визита Коростылева жители обратились с жалобами на некачественную приемку образовательных учреждений, ход строительства новой школы, защиту жилищных прав и плохое состояние детских зданий в округе. И.о. прокурора поручил принять меры к подрядчику, оценить претензионную работу заказчика по выявленным недостаткам в проектно-сметной документации и проверить целевое использование бюджетных средств.

22 сентября первый замминистра строительства области Дмитрий Тимонов доложил губернатору о статусе объекта. Он отметил, что высокие грунтовые воды потребовали корректировки проекта, но эти работы ведутся параллельно основным без влияния на сроки. Темпы строительства активизировали, подрядчика усилили ресурсами. Планируют завершить школу к первому сентября 2026 года, чтобы перевести туда учеников из аварийного здания. Как всегда, всё прекрасно и идёт по плану.

Между тем местные жители выражают обеспокоенность выбором площадки под новую школу: участок находится на окраине в низине с высоким уровнем грунтовых вод, рядом — кладбище. Депутат Татарского муниципального округа Юрий Усаков указал, что жители возмущены таким размещением, поскольку оно может создать неудобства для обучения. Объективно, подобный выбор участка усложняет работы и повышает риски, что подтверждают корректировки проекта. Прокуратура оценит, насколько это повлияло на отставание и расходы.

Ситуация в Татарске — наглядный образец глубоких системных проблемы в управлении Новосибирской областью. По данным полпреда президента в Сибирском федеральном округе, в 2024 году не завершили строительство двадцати шести школ в регионе. Отставания часто связаны с управленческой некомпетентностью, неполной документацией и отсутствием контроля за подрядчиками.

Автор: Александра Рубинштейн © Babr24.com Источник: <https://t.me/sibapi>
РАССЛЕДОВАНИЯ, НЕДВИЖИМОСТЬ, НОВОСИБИРСК 👁 600 25.09.2025, 19:32 📌 0
URL: <https://babr24.com/?IDE=282735> Bytes: 4471 / 4399 Версия для печати

👍 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Новосибирской области:
nsk.babr@gmail.com



Автор текста: **Александра Рубинштейн**, экономический обозреватель.

На сайте опубликовано **108** текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)