

Инсайд. Срок сдачи детской краевой больницы перенесли на 2029 год

Ну вот, метро уже перенесли с 2026 на 2028, а тут ещё одна такая новость про вторую нашу стройку века. История с детской больницей запутанная, давайте по порядку.

Размазывание ответственности


В начале 2023 года губернатор Усс безо всяких торгов приглашает своего любимого «Сибиряка» Егорова строить огромную больницу на 640 коек.

Чтобы снять с себя ответственность, Усс собирает комиссию, куда входят министры и вице-премьеры (Козупица, Верещагин, Подкорытов, Шорохов, Бахарь).

9 февраля 2023 года министр строительства Рабушко выступает перед комиссией: мол, страна в кольце врагов, санкции, экономическая обстановка сложная, поэтому надо отдать подряд «Сибиряку» без торгов и никак иначе. И вообще, смотрите, какой у компании грандиозный опыт по распилу бюджета.

Из 19 членов комиссии 16 голосуют «за». Против только Маковская, Панов и Борзых. Сам Усс в комиссии не сидит. Выглядит так, будто решение нанять «Сибиряка» не его личное, а комиссии.

С «Сибиряком» заключают контракт на 15 миллиардов. Срок исполнения — 2027 год.

№ 2246621522023000039 Исполнение прекращено		Цена контракта 15 269 432 359,46 ₽
Заказчик КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"		Заключение контракта 22.02.2023
Контракт № 67-01.1-23		Срок исполнения 31.10.2032
Объекты закупки Корректировка проектной и рабочей документации (внесение изменений) объекта капитального строительства: Строительство де... Посмотреть все (2)		Размещен контракт в реестре контрактов 01.03.2023
		Обновлен контракт в реестре контрактов 13.11.2025

Смена караула

Через два месяца Москва меняет Усса на Котюкова, и дальше проблемы больницы СанВикторыча не волнуют.

А Котюкову не особо хочется вникать в проекты, начатые Уссом. Потому что Котюков не ставит себе задачу улучшить жизнь края. Его задача — показать себя крутым менеджером и вернуться в Москву. Для этого надо воплощать собственные проекты, а не продолжать чужие. Если ты довёл до конца начатый Уссом проект, то половина славы всё равно достанется бывшему губернатору, а не тебе.

Поэтому к детской больнице Котюков относится как-то так: ну строят там что-то, ну пусть строят, а я своими делами займусь.

В результате за ходом строительства следят министр Рабушко и глава УКС Заскалько, а потом министр Заскалько и глава УКС Ветров. Последние двое недавно попали под уголовку, хотя и не за больницу.

Также за стройкой как бы следит краевой Минздрав в лице сначала Немика, потом Говорушкиной. Ну, про этих

всё понятно. Ещё приглядывает профильный комитет ЗС во главе с Зайцевым. Короче, все молодцы.

Всё пошло не так

Под надзором этих прекрасных людей «Сибиряк» два с половиной года вяло ведёт строительство. По плану за этот период надо было сделать 50% работ, но сделано только 20%. И то с кучей косяков.

В августе-2025 Ветров и Заскалько всё же расторгают контракт с «Сибиряком». Понимают: иначе им головы не сносить.

Из 15 миллиардов рублей «Сибиряк» успел получить два. Казалось бы, надо искать нового застройщика, чтобы он доделал за оставшиеся 13 миллиардов. Но нет.

Оптимизация

В сентябре-2025 в краевом Минздраве решают, что 640оек — это много, хватит 530. Начинают согласовывать это с федеральным Минздравом. В ноябре одобрение получено.

Теперь надо переделать проектно-сметную документацию. Ищут проектировщика, в декабре проводят тендер, предлагают 270 миллионов, но никто не хочет браться. В феврале проводят ещё один, предлагают уже 274 миллиона, но опять никто не пришёл. Почему-то красноярские проектные организации не хотят связываться с детской больницей ~~чуют гемморрой~~.



Итак, сейчас идёт поиск проектировщика, потом будет проектирование, прохождение экспертизы, поиск нового застройщика и только после этого — продолжение работ. Вот срок и перенесли на 2029 год.

Что сейчас на стройплощадке?

После изгнания «Сибиряка» в УКСе понимают, что на объекте есть работы, которые надо завершить срочно. Иначе корпус может «поплыть».

Поэтому УКС нанимает того же «Сибиряка» для замыкания конструктивного контура за дополнительные 730 миллионов. Так что какие-то работы на площадке ещё идут, но пусть это вас не обманывает: глобально проект стоит.

15

№ 2246621522025000568 Исполнение	 	Цена контракта 727 213 648,04 ₽
Заказчик КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"		Заключение контракта 10.10.2025
Контракт № 710-01.1-25/01192000001250172730001		Срок исполнения 20.07.2026
Объекты закупки Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере здравоохранения		Размещен контракт в реестре контрактов 10.10.2025
		Обновлен контракт в реестре контрактов 20.02.2026

миллиардов или 30?

Тут бывает путаница. В 2024 году Минздрав сообщил, что в целом на больницу надо 30 миллиардов. Но это с учётом всей начинки: медоборудование, компьютеры, мебель и тому подобное.

15-миллиардный контракт «Сибиряка» включал в себя только здания и НЕмедицинское оборудование (электростанция, вентиляция и тому подобное) плюс благоустройство территории.

Но эти суммы были актуальны раньше. Сейчас цены ушли вверх.



Фото: t.me/krasnions

Автор: Кирилл Богданович © Babr24.com Источник: <https://t.me/krasnions>
ЗДОРОВЬЕ, КОРПОРАЦИИ, НЕДВИЖИМОСТЬ, КРАСНОЯРСК 👁 6661 23.02.2026, 18:38

URL: <https://babr24.com/?IDE=288754> Bytes: 4616 / 4095 Версия для печати Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

ДРУГИЕ СТАТЬИ В СЮЖЕТЕ: ["СМ.СИТИ И "НОВЫЙ ГОРОД": ИМПЕРИЯ КОРОПАЧИНСКИХ"](#)

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Красноярском крае и Хакасии:
krasyar.babr@gmail.com

Автор текста: **Кирилл
Богданович.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: @bur24_link_bot

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: @irk24_link_bot

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: @kras24_link_bot

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: @nsk24_link_bot

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: @tomsk24_link_bot

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: @babrobot_bot

эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)