

Мэрия Томска и школа №31: как профукать федеральные миллионы и остаться у разбитого корыта

В Томске назревает масштабный строительный скандал, ценой которого могут стать сотни миллионов федеральных рублей. Чиновники и проектировщики умудрились затянуть подготовку к капитальному ремонту школы №31 на улице Ачинской настолько, что теперь пытаются спасти ситуацию сомнительными схемами. Если до начала июня город не успеет заключить контракт, федеральное финансирование просто аннулируют, оставив здание в полуразрушенном состоянии.



История с обновлением этого учебного заведения превращается в классический пример управленческой беспомощности. На заседании профильного комитета городской думы выяснилось, что проект отстал от

первоначального графика более чем на год. Контракт на проектирование с ТГАСУ заключили ещё в мае 2024 года, но к концу апреля 2026-го положительного заключения государственной экспертизы по сметной стоимости всё ещё нет. На кону стоят **102,7 миллиона рублей**, которые Москва выделила на текущий год в рамках федерального проекта. Эти деньги требуют жёсткого соблюдения сроков освоения, к которым томские власти оказались явно не готовы.

Начальник департамента капитального строительства **Дмитрий Тихонов** признал, что ситуация находится в зоне повышенных рисков. Чтобы не возвращать средства в бюджет, в мэрии решили разбить ремонт на два этапа. Сейчас планируют выполнять только наружные работы: ремонт фундамента, цоколя, фасада, замену кровли и установку новых окон. Внутренние инженерные сети — отопление, вентиляцию, водоснабжение и электрику — стыдливо перенесли на второй этап. Логика чиновников проста: нужно успеть потратить имеющиеся миллионы на «обёртку», не заходя внутрь здания. При этом общая стоимость полноценного комплекса работ оценивается в 300 миллионов рублей, которых в бюджете на данный момент нет.



Дмитрий Тихонов

Проектировщик в лице директора регионального проектного института ТГАСУ **Алексея Ларионова** пытается оправдать провал бюрократическими сложностями. По его словам, практически весь 2025 год ушёл на согласования с ресурсоснабжающими организациями и бесконечные пересчёты тепловых нагрузок. Первая попытка пройти экспертизу закончилась фиаско — договор расторгли из-за неустранённых замечаний. Сейчас специалисты в авральном порядке пытаются исправить ещё 51 замечание. Как считает руководство проектного института, сроки согласований с крупными монополистами ими практически не контролируются. Однако остаётся открытым вопрос, почему профильный вуз, обладающий всеми необходимыми ресурсами, не смог предусмотреть эти подводные камни за два года работы над документацией.

Депутаты городской думы выразили обоснованное сомнение в адекватности выбранной стратегии. Ремонт

фасада и крыши при гнилых трубах внутри здания выглядит как попытка навести лоск на аварийный объект. Существует огромный риск, что при замене коммуникаций на втором этапе свежий наружный ремонт будет просто повреждён. На опасения депутатов Дмитрий Тихонов ответил весьма характерно для местного управления:

«Ну, знаете, у нас культура ремонтных работ неоднозначна. Конечно, это всё от подрядчика в первую очередь зависит. Но здесь вариантов у нас нет. Если мы с этими 100 миллионами зайдём вовнутрь, мы оттуда не выйдем».



Состояние школы при этом требует немедленных действий. Инженерные сети эксплуатируются более 30 лет и полностью изношены. Кровля пока не течёт, но её конструкция давно признана критической. Проводить кровельные работы в Томске осенью и зимой — это отдельный вид экстремального спорта, который может привести к подтоплению учебных классов в случае непогоды. Тем не менее мэрия намерена запустить конкурсные процедуры до 5 мая, чтобы успеть подписать контракт к 1 июня.

В итоге город имеет сорванные сроки, отсутствие внятного финансирования второго этапа и реальную перспективу потерять доверие федерального центра. Если контракт не будет заключён в ближайшие недели, выделенные миллионы уйдут обратно в Москву. Пока чиновники и проектировщики перекалдывают ответственность друг на друга, школа на Ачинской остаётся заложником медлительности и бумажной волокиты. Без гарантированных средств на внутренние работы проект рискует превратиться в бесконечную стройку, где отремонтированный фасад будет лишь маскировать разруху в школьных коридорах. Профильные структуры должны отчитаться о ходе работ до начала мая, но времени на исправление ошибок уже практически не осталось.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махони, admin.tomsk.ru, vtomske.ru

Автор: Октябрина Тихонова © Babr24.com ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ТОМСК 83
24.04.2026, 15:48

URL: <https://babr24.com/?IDE=291177> Bytes: 4829 / 4411 Версия для печати

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
tomsk.babr@gmail.com

Автор текста: **Октябрина
Тихонова.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](#)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](#)
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](#)
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)