

Дамба на реке Холодной: как власти Северо-Байкальского района сорвали ремонт защиты БАМа

К концу октября на севере Бурятии строители закрывают сезон гидротехнических работ из-за промерзания грунта и ледостава на реках. Для защитной дамбы у села Холодного, где после прорыва плотины и остановки поездов на БАМе рабочие экстренно засыпали проран, администрация главы Северо-Байкальского района Игоря Пухарева за весну и лето не нашла подрядчика на капремонт.

Бабр выяснил, как подчинённые Пухарева трижды сорвали торги, потеряли архив объекта, но записали в годовой отчёт стопроцентную защиту жителей от паводков.

Три аукциона для одного отказника

В 2025 году районный **комитет по управлению муниципальным хозяйством** потратил из бюджета 599 тысяч рублей на корректировку сметы по капремонту дамбы на реке Холодной «с использованием материалов ранее разработанного проекта». Весной 2026 года председатель комитета **Вячеслав Михалёв** выставил трёхлетний проект в ЕИС «Закупки» за 120,1 миллиона рублей со сдачей до 29 декабря 2028 года.

Строители проигнорировали первый аукцион (с 31 марта по 22 апреля) и повторную закупку до 4 мая. Обе процедуры закрыли с нулём заявок. На третий тендер с 8 по 18 мая вышла одна фирма, но комиссия отклонила её заявку за нарушение закона о госзакупках.

44-ФЗ Электронный аукцион на проведение работ по строительству, ремо...

№ 0802300000826000015

Определение поставщика завершено

Начальная цена

120 113 507,60 Р

Объект закупки

Капитальный ремонт защитной дамбы с использованием материалов ранее разработанного проекта на р. Холодная в с. Холодное Северо-Байкальского района Республики Бурятия

Заказчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Размещено

08.05.2026

Обновлено

18.05.2026

Окончание подачи заявок

18.05.2026

44-ФЗ Электронный аукцион на проведение работ по строительству, ремо...

№ 0802300000826000014

Определение поставщика завершено

Начальная цена

120 113 507,60 Р

Объект закупки

Капитальный ремонт защитной дамбы с использованием материалов ранее разработанного проекта на р. Холодная в с. Холодное Северо-Байкальского района Республики Бурятия

Заказчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Размещено

24.04.2026

Обновлено

04.05.2026

Окончание подачи заявок

04.05.2026

44-ФЗ Электронный аукцион на проведение работ по строительству, ремо...

№ 0802300000826000012

Определение поставщика завершено

Начальная цена

120 113 507,60 Р

Объект закупки

Капитальный ремонт защитной дамбы с использованием материалов ранее разработанного проекта на р. Холодная в с. Холодное Северо-Байкальского района Республики Бурятия

Заказчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ"

Размещено

31.03.2026

Обновлено

22.04.2026

Окончание подачи заявок

22.04.2026

Закон

☒ 44-ФЗ

☒ 223-ФЗ

☒ ПП РФ 615 (Капитальный ремонт)

Этап закупки

☐ Подача заявок

☐ Работа комиссии

☐ Закупка завершена

☐ Закупка отменена

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Выбрать

Цена

Тип цены

Начальная (максимальная) цена ...

Минимальная

0

Максимальная

9 000 000 ...

до 400 тыс. 400 тыс. – 1 млн

1 – 5 млн 5 – 20 млн 20 – 100 млн

100 млн – 1 млрд более 1 млрд

Валюта

Три проваленных тендера на капремонт дамбы

10 апреля, во время первого аукциона по дамбе, Пухарев по поручению правительства Бурятии ввёл в районе режим повышенной готовности из-за проблем на автотрассе: подрядчик ООО «Строитель» сообщил на комиссии по ЧС о нехватке денег от ГКУ «Бурятрегионавтодор» на подготовку дороги к паводкам.

А 19 мая, на следующий день после срыва третьего тендера по плотине, Пухарев при участии Михалёва и начальника отдела ГО и ЧС Максима Шестакова отменил режим ввиду «*достаточности мер, принимаемых для обслуживания региональной автодороги республиканского значения*». При этом провал всех трёх торгов по самой дамбе, прорыв которой в 2023 году затопил 200 метров этой же трассы, Пухарев и Михалёв **угрозой не сочли**.

В карточке ЕИС комитет предусмотрел 30-процентный аванс под казначейским сопровождением и пороги обеспечений: 0,5% для заявки (600,5 тысячи рублей), 5% под контракт (шесть миллионов) и 1% под гарантию (1,2 миллиона). Вдобавок от победителя потребовали отдать малому бизнесу или профильным НКО на субподряд 50% от цены договора — это лишало генподрядчика половины выручки (60 миллионов), но оставляло на нём **полную ответственность за чужую работу**.

Комитет по управлению муниципальным хозяйством



Михалев Вячеслав Анатольевич

Председатель

8(30130)47-409

ул. Рабочая 125

admnr@gmail.ru

<https://nordbaikalgosuslugi.ru>

08:00-17:00

По данным ЕИС на 20 октября, после майской неудачи комитет переключился на 12 коммунальных закупок (квартиры, кабели и водопроводные трубы). Поскольку проведение нового аукциона занимает около месяца, отказ от перезапуска торгов летом и осенью **закрыв возможность начать капремонт дамбы** в 2026 году.

Песок за сто двадцать километров

Советские рабочие возвели земляную дамбу с каменной наброской в 1978 году, а в 2019-м после размыва федеральный центр выделил деньги на её капремонт. Однако администрация Пухарева (он руководит районом с марта 2008 года) вернула субсидию в казну из-за ограничений в центральной экологической зоне Байкала. По данным «Агентства страховых новостей», надзорные органы **запретили разрабатывать песчаный карьер** в шести километрах от села, а возить грунт **за 120 километров** компании отказались.

При этом в апреле 2023-го суд признал самого Пухарева виновным в халатности с ущербом на семь миллионов рублей за незаконную сдачу байкальских земель **под добычу песка**, но освободил от наказания за истечением срока давности. То есть глава района сумел в обход закона выделить земли под коммерческие карьеры, но за семь лет после первого размыва плотины не согласовал близкий карьер для защиты села и железной дороги.

Пухарев Игорь Валериевич

Телефон

8 (30130) 47448

Электронная почта

admnr@gmail.ru

Часы приема

Вторник с 14:00 до 17:00



Мы в соцсетях:

https://vk.com/sbkr_official

19 августа 2023 года ливни привели к прорыву неотреставрированной плотины: дорожникам пришлось чинить те самые 200 метров затопленной трассы, а железнодорожникам — менять 1,8 тысячи метров насыпи БАМа и 21 опору контактной сети. За смытые мост и пути СПАО «Ингосстрах» и состраховщик АО «АльфаСтрахование» (с долей 30%) **выплатили ОАО «РЖД» 123,8 миллиона рублей**

В октябре 2023-го рабочие закрыли 300-метровый проран экстренной отсыпкой, а в ноябре Северобайкальский горсуд по иску прокуратуры **обязал** администрацию Пухарева капитально отреставрировать дамбу. Проверку тогда инициировал замгенпрокурора России **Дмитрий Демешин** (с 2024

года — глава Хабаровского края), назвавший остановку поездов «ЧП федерального масштаба». В апреле 2025-го депутат Народного Хурала и замначальника ВСЖД Александр Парщиков сообщил на сессии, что после отъезда Демешина команда Пухарева к реконструкции **не приступила**.

В декабре 2025 года страховщики РЖД подали в Арбитражный суд Бурятии суброгационные иски. По данным «Агентства страховых новостей» и «Номера один», «АльфаСтрахование» потребовало с района 37,1 миллиона рублей, а «Ингосстрах» — почти 80 миллионов с администрации и 500 тысяч со страховщика плотины **АО «СОГАЗ»**. На суде выяснилось, что ни комитет Михалёва, ни проектировщики 2020 года не сохранили техпаспорт дамбы и отказали «СОГАЗу» в документах. Эксперт истца объяснил прорыв плотины её *«ненадлежащим состоянием, обусловленным длительным воздействием паводковых вод»*, и подтвердил, что при капремонте *«конструкция смогла бы выдержать выпавший объём осадков и последующий подъём уровня воды»*.



Размытый паводком
участок БАМа после
прорыва дамбы

Подчинённые Пухарева настаивали, что двухмесячная норма дождей *«отвечает признакам непреодолимой силы»*. Первая инстанция поддержала администрацию, решив, что *«истцами в данном конкретном случае не доказано нарушение ответчиком законодательства о безопасности гидротехнических сооружений»*. Судья также указал, что дамба защищает только посёлок, а компания РЖД расследовала аварию на путях без Ростехнадзора и сама не построила защиту для путей.

Между тем Бабр нашёл в базе ФССП пять незакрытых производств против администрации Пухарева (объект взыскания в реестре не указан). А 20 августа 2026 года «Ингосстрах» подал новый иск на 80,4 миллиона рублей (сразу к Минприроды Бурятии во главе с Натальей Тумуреевой, управлению Росимущества и администрации района).

В итоге приставы третий год не могут добиться от команды Пухарева ремонта плотины по решению горсуда, а в арбитраже три ведомства спорят, чей бюджет оплатит прорыв 2023 года.

Стопроцентная защита

10 марта Михалёв утвердил отчёт за 2025 год по программе «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», составленный специалистом Любовью Наумовой. В записке авторы указали, что весь бюджет водной подпрограммы района ушёл на **пересчёт сметы по дамбе в Холодном** (других работ на водоёмах не велось). Однако в таблицу выполненных работ они внесли «протяжённость **новых** сооружений инженерной защиты и берегоукрепления» в размере **826 метров** — ровно такую длину старой дамбы правительство Бурятии указывало в паспорте объекта. Иными словами, чиновники выдали пересчёт сметы по разрушенной плотине за постройку в 2025 году 826 метров нового берегоукрепления.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2025 год

Страница 4

Таблица № 1. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды МО "Северо-Байкальский район"» в 2025 году

(ответственным исполнителем подпрограмм — МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», дата утверждения: 10 марта 2026 года)

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План на 2025 г.	Факт за 2025 г.	% вып.	Ответственный исполнитель / Примечание
1	Подпрограмма 1. «Развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры»					
1.1	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	3,450	3,450	100%	МКУ «АСУМХ» (шт Нижнеангарск, п. Новый Урен)
1.2	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативам	%	54,8	55,1	100,5%	Муниципальный дорожный фонд
2	Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса и инженерная защита от затоплений»					
2.1	Протяженность новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	км	0,826	0,826	100%	с. Холодное, р. Холчаная (защитная дамба, прелотарание разрывы инфраструктуры)
2.2	Доля населения, проживающего на подверженных риску затопления территориях, защищенного в результате проведения противопаводковых мероприятий	%	100	100	100%	Население МО СП «Холоднинское эвенкийское»
2.3	Численность населения, защищенного от негативного воздействия вод	чел.	400	400	100%	Жители пос. Холодное в зоне угрозы паводка
3	Подпрограмма 3. «Модернизация коммунальной инфраструктуры и теплообеспечение»					
3.1	Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду	%	100	100	100%	Паспорта готовности получены во всех поселениях
3.2	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельными	кг/тл/ Гкал	168,4	167,9	100,3%	МКУ «АСУМХ»

Председатель МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
администрации МО «Северо-Байкальский район»
Дата составления и утверждения отчета: 10 марта 2026 года

В. А. Михалев
(подпись, печать учреждения)

- 4 -

В той же таблице Наумова и Михалёв отчитались о **стопроцентной защите населения от воды** и об улучшении экологических условий **для 400 жителей**. При этом к марту 2026 года, по отчёту главы поселения «Холодное эвенкийское» Людмилы Усыниной, во всём муниципалитете в 152 дворах живут лишь **334 человека**: 254 числятся в Холодном (к фельдшерскому пункту прикреплены 177), 54 живут в селе Душкачан и 26 — на дачах. Подстановка фиктивных показателей вместо нулей при стопроцентном освоении денег за смету позволила вывести комитету за подпрограмму **высший балл со статусом «эффективная»**.

11 октября Пухарев приехал на 380-летие Душкачана. По данным ИА «Байкал Медиа Консалтинг», из-за затопления участка возле болота чиновники предложили жителям выбрать другое место под качели и тренажёры на следующий год. Так в поселении, где комитет Михалёва якобы обеспечил стопроцентную защиту от воды, власти не смогли защитить от подтопления **даже детскую площадку**.

Отметим, что действительно результативным в экологическом отчёте ведомства Михалёва оказался только один раздел: за 54 тысячи рублей из местного бюджета охотники выполнили годовой план на 120% и убили 18 волков «**в целях снижения ущерба в сельскохозяйственной промышленности района от хищничества волка и обеспечения безопасности населения**».



Фото Правительство Бурятии

Автор: Виктор Кулагин © Babr24.com БЛАГОУСТРОЙСТВО, РАССЛЕДОВАНИЯ, БУРЯТИЯ 👁 113
24.10.2026, 20:14

URL: <https://babr24.com/?IDE=298735> Bytes: 9634 / 8314 [Версия для печати](#)

Поделиться в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Telegram

WhatsApp

Viber

Почта

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Бурятии:

bur.babr@gmail.com

Автор текста: **Виктор
Кулагин.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)