

Перепрофилирование БЦБК перенесено на год

Вчера власти Иркутской области официально признали, что перепрофилирование Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) откладывается, как минимум, на год. Для запуска замкнутой системы водооборота необходимо еще 62,5 млн руб. на приобретение оборудования для канализационных очистных сооружений (КОС) Байкальска.

Несмотря на то, что областная администрация собирается включить расходы на биореакторы и насосы для КОС в адресную инвестпрограмму на этот год, их доставка и установка оборудования займет не меньше 10 месяцев. При этом задержка с перепрофилированием БЦБК может значительно снизить объем производства на предприятии.

Первый замглавы администрации Иркутской области Юрий Параничев вчера, после рассмотрения ситуации вокруг перепрофилирования БЦБК на координационном совете по вопросам соблюдения законодательства о природопользовании, заявил, что региональные власти предложат Минприроды РФ утвердить новые сроки запуска системы замкнутого водооборота на комбинате. Ввести новую систему в эксплуатацию можно только одновременно с модернизированными очистными Байкальска: сейчас все хозяйственные стоки города проходят через очистные БЦБК. Власть Иркутской области признали, что к 1 июля 2007 года, утвержденному программой перепрофилирования сроку ввода замкнутого водооборота и КОС, очистные Байкальска сданы не будут из-за отсутствия биореактивов и насосов.

Следует отметить, что проблемы с финансированием КОС стали очевидны более года назад. Юрий Параничев пояснил, что в течение 2006 года областная администрация пыталась решить эту проблему, но безуспешно. «Было два варианта решения проблемы: „Континенталь Менеджмент“ (КМ, контролирует БЦБК) предоставляет нам на покупку биореактивов безвозмездный беспроцентный кредит. Однако даже для этого необходимо было иметь статью в инвестпрограмме», — пояснил господин Параничев. Второй вариант предполагал выделение бюджетного кредита администрации Слюдянского района для оплаты долга перед БЦБК за поставленную энергию. На эти средства комбинат готов был приобрести для Байкальска биореактивы. Однако районные власти наотрез отказывались признавать долг как таковой, но готовы были принять деньги без указания их целевого назначения, что, в свою очередь, не устраивало областную администрацию.

Вчера директор департамента градостроительной деятельности и дорожного хозяйства администрации Иркутской области Рита Низамова сообщила, что кроме 363,7 млн руб. — утвержденной сметы расходов на строительство КОС, необходимо еще 62,5 млн руб. на приобретение биореактивов и насосов. Более того, финансирование уже выполненных работ идет с задержкой: в 2007 году задолженность перед подрядными организациями за выполненные работы составляет 25,5 млн руб., или почти 44%. Уже сданы напорные коллекторы города, производственный блок, завершается строительство озонаторных. Впрочем, отметила госпожа Низамова, для завершения работ в этом году не хватает еще 66,2 млн руб., не считая расходов на приобретение реакторов. Директор строительного департамента подчеркнула, что главное — «решить вопрос по получению биореактивов для КОС», поскольку из 66,2 млн руб. на «первоочередные цели» предназначена только половина средств — остальное уйдет на благоустройство, строительство подъездных путей и пр.

В свою очередь, КМ свои обязательства по созданию замкнутого водооборота на предприятии выполняет: к 15 мая будут завершены поставки необходимого оборудования, а на 26 июня запланирован пробный пуск системы. В 2007 году КМ планирует приступить и ко второму блоку программы перепрофилирования — производству небеленой сульфатной целлюлозы. ОАО «Сибигпробум» разработало для комбината инвестпрограмму по выпуску 320 тыс. т небеленой целлюлозы. Объем вложений составит около \$110 млн. Генеральный директор КМ Андрей Волошин подчеркнул, что перенос сроков ввода замкнутого оборота из-за сложностей с байкальскими КОС не скажется на реализации инвестпрограммы, поскольку она рассчитана на два года, а вот снизить нынешние объемы производства может. Дело в том, что 1 июля 2007 года у БЦБК истекает разрешение на сброс сточных вод, поскольку к этой дате на предприятии должен был быть введен

замкнутый водооборот. Господин Волошин сообщил, что руководство БЦБК уже подало заявку на продление срока действия разрешения. При этом, отметил гендиректор КМ, вопрос изменения срока программы перепрофилирования необходимо решить до 1 июля, чтобы комбинат не остановился. Андрей Волошин не исключает, что объем производства (около 170 тыс. т небеленой целлюлозы и примерно столько же — вискозной. — „Ъ“) из-за проблем с программой будет несколько снижен. Правда, господин Волошин не стал предполагать, на сколько именно, и заявил, что компания не будет требовать возмещения недополученных из-за этого доходов. «Ну, будет еще одно решение суда, и что?» — задал он риторический вопрос.

Вчера координационный совет решил: биореактивы для КОС купит обладминистрация. Юрий Параничев предложил включить расходы на их приобретение — 62,5 млн руб. — в адресную инвестиционную программу и вместе с другими корректировками закона о бюджете внести на рассмотрение сессии законодательного собрания в мае. После этого можно будет объявлять конкурс на поставку оборудования для КОС. Заместитель директора финансового департамента области Алексей Гуц заверил, что средства в региональной казне найдутся: в мае планируется поступление дополнительных доходов в размере около 2 млрд руб. Господин Параничев подчеркнул, что уточненные сроки ввода КОС и, соответственно, замкнутого водооборота будут определены позже, когда станет понятен срок поставки биореактивов.

Автор: Александра Терентьева © Коммерсантъ-Хабаровск ЭКОНОМИКА, БАЙКАЛ 👁 2199 25.04.2007, 13:18
📎 154

URL: <https://babr24.com/?ADE=37424> Bytes: 5575 / 5575 [Версия для печати](#) [Скачать PDF](#)

 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24_link_bot](#)

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24_link_bot](#)

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: [@kras24_link_bot](#)

эл.почта: krasayar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: @babrobot_bot

эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)