

Аэровокзал Иркутска достроят летом 2008 года

В пятницу на заседании Градостроительного совета при губернаторе Иркутской области генеральный директор ФГУП «Аэропорт Иркутск» Константин Былинин назвал новую дату сдачи реконструированного здания аэровокзала – июль 2008 года.

Сейчас строительные работы на площадке не ведутся из-за отсутствия проектно-сметной документации и финансирования. На завершение реконструкции необходимо 410 млн. рублей.

Первоначально датой сдачи аэровокзала назывался май 2006 года. Однако работы по реконструкции здания затянулись. Как сообщил Константин Былинин, основной причиной стало отсутствие проектно-сметной документации. По его словам, разработка документа завершится до конца октября этого года. Проектные работы финансируются за счет собственных средств предприятия, общая сумма оценивается в 18 млн. рублей. Константин Былинин отметил, что реконструкция воздушного вокзала и возведение пристроя к нему возобновится в ноябре.

В здании произведено усиление конструкций, расширена площадь на 2,5 тыс. кв. м, отремонтирована привокзальная площадь и обустроена парковка. Реконструкция предусматривает также возведение дополнительного блока общей площадью 2,7 тыс. кв. м. Там разместятся санитарно-карантинный пункт, залы транзитный и повышенной комфортности, представительства авиакомпаний, небольшой конференц-зал, а также производственная диспетчерская служба. В обновленном аэрокомплексе должна увеличиться пропускная способность – это основная задача работ.

– Реконструкция здания вокзала началась в 2005 году, с того времени был освоен 121 млн. рублей, – говорит Константин Былинин. – Для завершения работ нам нужно еще 410 млн. рублей. Одним из вариантов мы рассматриваем привлечение заемных средств. Но потребуется и дополнительное финансирование. Мы считаем, что здесь может быть два источника. Либо это будут средства федеральные, либо частных инвесторов. Второй вариант возможен только после создания на базе предприятия акционерного общества, пакет акций которого будет принадлежать инвестору. Этот вопрос мы обсуждаем с Росимуществом.

Губернатор Александр Тишанин отметил, что к нему уже обращались потенциальные инвесторы, готовые вкладывать средства в развитие иркутского аэропорта. Он выразил недовольство приостановкой работ по реконструкции вокзала.

– Мы работаем над вопросами привлечения дополнительных рейсов с такими странами, как Германия, Япония, Китай. Планируем увеличивать количество приезжающих к нам туристов. Но ведь качество авиационных услуг зависит не только от работы пилотов, но и от функционирования аэровокзального комплекса, диспетчерской службы, систем навигации, – отметил Александр Тишанин.

Генеральный директор иркутского аэропорта пообещал, что обновленное здание аэровокзала откроется в начале июля 2008 года.

На заседании Градостроительного совета также был рассмотрен вопрос о ходе работ по организации строительства аэропорта «Иркутск-Новый». Как рассказала директор департамента градостроительной деятельности и дорожного хозяйства Иркутской области Рита Низамова, подготовка проекта делится на два этапа. Первый – разработка обоснования инвестиций. Он будет финансироваться из средств областного бюджета. На эти цели в 2007 году предусматривается 30 млн. рублей, 2008 году – 40 млн. рублей. Подготовлено задание на разработку обоснования инвестиций, и после проведения конкурса определится организация, которая займется этими работами. Стартовая цена контракта – 73 млн. рублей.

Обоснование инвестиций предполагается разработать к середине 2008 года, после чего начнется реализация второго этапа – подготовка инженерного проекта. Создание этого документа будет финансироваться

федеральным и областным бюджетами совместно. По словам Риты Низамовой, в федеральной инвестиционной программе модернизации транспортной системы Российской Федерации предусматривается на эти цели в 2008 году 125,3 млн. рублей, в 2009 году – 375 млн. рублей. Инженерный проект будет готов в 2009 году, а работы по строительству нового аэропорта должны будут начаться в 2010 году.

Автор: Екатерина Еременко © Областная газета ИРКУТСК, ИРКУТСК 👁 2347 10.09.2007, 13:37 📌 157
URL: <https://babr24.com/?ADE=39736> Bytes: 4005 / 4005 Версия для печати

👍 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)