

Внесены предложения по корректировке плана капитального строительства на 2007 год

Предложения по корректировке плана капитального строительства на 2007 год внес 20 декабря на суд депутатов городской Думы Иркутска председатель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов.

Так по плану капитальных вложений по статье «образование» предполагалось израсходовать 451 миллион 939 тысяч рублей, при корректировке плана добавляется 9 миллионов 790 тысяч рублей. Уточнённый план финансирования расходов бюджета на 2007 г. по этой статье составил 460 миллионов 191 тысяч рублей. Изменения коснулись строительства и ремонта образовательных учреждений в сторону увеличения на 4 миллиона 539 тысяч рублей. Так дополнительных расходов 5 миллионов рублей потребовала музыкальная школа в Свердловском районе в Академгородке, из-за того, что работы ведутся с опережением графика. На перспективное проектирование, в частности на реконструкцию школы №72 с пристроем модуля спортзала и актового зала, на этот год было запланировано израсходовать 2 миллиона 92 тысячи рублей, для выполнения 100% проектной документации потребовалось еще 2 миллиона 539 тысяч рублей, в итоге на проект в 2007 году израсходовано 4 миллиона 631 тысяча рублей.

По словам Евгения Харитонova, план капитального строительства на 2007 год на дошкольные образовательные учреждения составил 111 миллионов 876 тысяч рублей, а при корректировке – 117 миллионов 247 тысяч рублей. За счет того, что на реконструкцию детсада № 53 в Свердловском районе дополнительно к запланированным 72 миллионам 488 тысячам рублей потребовалось 1 миллион 918 тысяч рублей. А на детский сад в Ленинском районе по ул. Днепроvская (пос. Кирова) - дополнительно 3 миллиона 333 тысячи рублей, потому что подрядчик навёрстывает отставание из-за приостановки работ из-за наличия грунтовых вод в котловане. По статье «здравоохранение» план капитального строительства на 2007 год составлял 164 миллиона 428 тысяч рублей, корректировка расходов составила 3 миллиона 818 тысяч рублей, в итоге смета составила 169 миллионов 94 тысячи рублей. Из-за того, что на первой очереди капитального ремонта МУЗ ГКБ № 10 на Синюшиной горе работы выполняются с опережением графика, расходы составляют 29 миллиона 295 рублей.

По графе Общегосударственные вопросы на перспективное проектирование Здания органов местного самоуправления Иркутска и реконструкции здания по ул. Терешковой, 24 для размещения администрации Свердловского округа и из-за неполной готовности проектной документации сокращены расходы на 13 миллионов 334 рублей.

[👍 Пореккомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)