

Улицу Байкальская в Иркутске закроют для движения через месяц

Во второй декаде сентября коллектив СК ГИПРОДОРНИИ должен закончить основные работы на третьем пусковом комплексе нового мостового перехода через Ангару в Иркутске. К этому времени должны вступить в строй ул. Седова на участке от ул. Трилиссера до ул. Лебедева-Кумача с путепроводом через главный ход, а также съезды 3,1 и 4, соединяющие ул. Седова с главным ходом в районе ул. Коммунистической.

С окончанием работ по третьему пусковому комплексу улица Байкальская на участке от ул. Трилиссера до кинотеатра «Баргузин» будет закрыта для продолжения работ по четвертому пусковому комплексу. Все виды транспорта с ул. Байкальской пойдут по улицам Трилиссера и Седова с выходом на Байкальскую в районе площади «50 лет Октября». Если учесть, что к этим потокам добавится транспорт, идущий по самому короткому пути, соединяющему центр с самим мостом, то нагрузка на улицы Трилиссера и Седова будет огромной. Сейчас трудно предсказать, выдержат ли эти магистрали такой поток транспорта. Обстановка была бы не такой напряженной, если бы городские власти параллельно со строителями произвели реконструкцию ул. Седова на своем участке. Сейчас прорабатывается вопрос о соединении съездов 3,1 и 4 с ул. Коммунистической, что позволило бы в какой то степени разрядить обстановку по ул. Седова.

Вероятность окончания работ по третьему пусковому комплексу в конце сентября не вызывает сомнений. Улица Седова на участке от путепровода до ул. Лебедева-Кумача практически готова к укладке асфальта. На финиш вышли работы по отсыпке земполотна на съездах и по главному ходу. Для укрепления основания дорожной одежды на всех объектах впервые в Иркутске будет применен метод ресайтинга, то есть укладки слоя песчано-гравийной смеси с цементом, поверх которого будет укладываться три слоя асфальта. По предварительным данным, укладка асфальта на ул. Седова начнется 25 августа. В течение месяца строители должны закончить работы на путепроводе через ул. Седова. Сейчас здесь заканчивается монтаж опалубки, а через неделю начнется армирование будущих пролетов.

Заканчиваются работы и по сооружению надземного пешеходного перехода через главный ход на ул. 4-й Советской шириной 3 метра и протяженностью 70 метров.

Единственным препятствием для полноценного темпа работ по устройству выемки и сооружению подпорных стенок остается не снесенный дом, расположенный в створе главного хода. И хотя тяжбы по сносу дома между Дирекцией по строительству мостового перехода и владельцем усадьбы ведутся не один месяц, конца им пока не видно.

[👍 Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com

Автор текста: **Артур
Скальский.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)