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Еще ничего не началось, а всё уже
опаздывает: как проходит "ремонт"
Октябрьского моста в Новосибирске
В Новосибирске будет еще один долгострой? Стало известно, что капитальный ремонт Октябрьского моста
отстает от графика практически на месяц. На данный момент подрядчик выполнил всего около 10% работ.

«Отставание от графика составляет порядка 25 календарных дней. Процент готовности — чуть
менее 10%. Так как еще достаточно большой промежуток времени до окончания работ, думаю,
какие-то сложности мы не видим, так как можно все эти работы нагнать, — рассказал глава
департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска
Константин Васильев.

Ремонт Октябрьского моста должен быть завершён до 31 декабря 2024 года. Подрядчиком, который
занимается капитальным ремонтом, является компания «СпецТрансСтрой». На данный момент вот что
сделано для обновления моста: для работ заготовили материал, оборудовали строительный городок, провели
укладку плит, монтаж вспомогательных сооружений, очистку и окраску пролетного строения.

«Применение типовых проектных решений невозможно при выполнении работ на
Октябрьском мосту. Для начала каждого вида работ необходима разработка технической
документации с детальной проработкой каждого узла, с учетом действующих подвижных
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нагрузок, износа конструктивных элементов, предаварийного состояния сооружения и
необходимости сохранения существующих архитектурных форм», — так объясняют причины
отставания в ООО «СпецТрансСтрой».

Также в пресс-службе компании добавили, что ремонт ведут в стесненных условиях. Для доступа к
конструкциям моста нужно было получить разрешение на использование земель. При этом, по словам
представителей компании, много времени уходит на тщательное планирование.

ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») было образовано 1 октября 2009
года. В настоящее время компания активно участвует в аукционах. В общем и целом, без учета аукциона на
ремонт Октябрьского моста «СпецТрансСтрой» заключил контракты на 5,6 миллиарда рублей.

Напоминаем: о капитальном ремонте Октябрьского моста стало известно еще в ноябре 2020 года. Тогда
планировалось, что мост отремонтируют к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Однако в сентябре 2021 года сроки ремонта перенесли из-за проблем с финансированием.

«Капитальный ремонт придется отложить, потому что серьезные финансовые проблемы, речь
идет о более чем миллиарде рублей для того, чтобы капитально отремонтировать. Поэтому на
более поздние сроки», — сообщил в сентябре 2021 мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На июль 2021 года ремонтные работы на Октябрьском мосту оценивались в 1,6 миллиарда рублей. Однако
контракт, который был заключен только в июле 2022 года с подрядчиком, оценивается в 2,2 миллиарда
рублей. Эта стоимость с учётом проведённого в 2021 году ремонта асфальтового покрытия, на которое ушло
43,4 миллиона рублей.
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