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РепринтЪ. «В этом году точно закончим!»:
история одной затянувшейся реконструкции
Пять лет назад Бабр писал:

Во время своего визита в Бурятию министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг посетила Кяхту,
где ознакомилась с ходом работ с реконструкцией пропуска МАПП "Кяхта", которая в свое время обернулась
долгоиграющей историей.

Реконструкция началась в 2013 году и продолжается по сей день, закончить ее планируют осенью 2021-го. За
все это время было вложено сотни миллионов рублей, несколько раз менялись подрядчики, а сроки запуска
переносились. Подобная ситуация немного напоминает обещанный роскошный торговый комплекс,
находящийся под руководством стройфирмы "Бест Плюс", о чем Бабр писал ранее. Только вместо фонтанов и
площадок для отдыха предполагалось строительство автовокзала для пассажирского автотранспорта,
дополнительных павильонов таможенного контроля, пограничной службы, постов санитарного и весового
контроля, а помимо этого – увеличение пропускной способности в два раза: до 3000 человек и до 1000
автомобилей в сутки.

Шли годы, а реконструкция пропуска так и не завершалась, в связи с чем начала фигурировать в уголовных
делах о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Один из ярких примеров таков: госзаказчик реконструкции ФГКУ "Росгранстрой" в качестве истца подал в суд
на компанию "РациоТехнология", которая работала в рамках госконтракта, подписанного в 2015 году.
Итоговая сумма контракта составила 309,709 миллионов рублей, хотя изначальная сумма была 323,1
миллион, из-за чего федералы и обратились в суд. Требуемую сумму "Росгранстрой" назвал неустойкой за
ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Директор компании "РациоТехнология" был
категорически несогласен с данной "предъявой", так как "ввод в эксплуатацию был получен, заключение о
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соответствии законченного строительства требованиям и нормам - тоже, остальные вопросы к заказчику –
когда они будут открывать. Должна пройти межведомственная комиссия для включения в работу". Согласно
информации, размещенной на сайте "КонтурЗакупки", исполнение контракта закончено 31 декабря 2018 года.
Из-за частого отсутствия финансирования федерального бюджета строительство затянулось. Тогда новое
руководство "Росгранстроя" насчитало "РациоТехнологии" неустойку за несколько лет на 249 миллионов.

В 2017 году
при

строительстве шести пунктов пропуска, включая МАПП "Кяхта", экс-главе "Росгранстрой" Дмитрию Безделову
и еще семи его сообщникам инкриминировали хищения около 500 миллионов рублей. Их осудили на 9 лет
лишения свободы. Срок наказания сократили на два года, однако в июле 2019 года при строительстве
госграницы в Кяхте и Выборге Безделов попался еще на 49 миллионов деревянных. Обвиняемый полностью
отрицал какую-либо причастность к преступлению и считал, что "все объекты были построены в полном
объеме". Но вот незадача – работы над МАПП "Кяхта" все еще идут. Стоит отметить, что в 2019 году объект не
приняли из-за выявленных недостатков. Кстати, сама работа автомобильного пропуска ничем не лучше.

Подробнее: «Хоть бомбу подложи, хоть воруй». Бурятские общественники против российско-монгольской
таможни

Что же известно на данный момент? В начале 2021 года СМИ опубликовали комментарии о завершении
реконструкции:

«На сегодняшний день практически все работы завершены, однако остались замечания к
оборудованию. "Росгранстрой" принял решение полностью его заменить. Средства в размере 9
миллионов рублей на покупку оборудования выделят из федерального бюджета», – отметил
зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

«На изготовление, монтаж и поставку системы радиационного контроля закладывается 9
месяцев. Между тем, планируется встреча с заводом-изготовителем. Я думаю, совместно с
таможней мы обсудим, чтобы первым делом совершить поставку в Кяхту. Для нас очень важно
запуститься как можно раньше, потому что здания уже введены в эксплуатацию», – отметил
руководитель "Росгранстроя" Виталий Шишмарев.

Несмотря на это, опасения все же есть: учитывая историю стройки, при очередном выявлении недостатков
реконструкция может затянуться еще на несколько лет. Не просто так таможню подозревали в
заинтересованности в введении объекта как можно позже. Бабр продолжит следить за развитием событий.
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Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях: 
- Телеграм 
- Джем 
- ВКонтакте 
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Бурятии:
bur.babr@gmail.com

Автор текста: Есения Линней,
научный обозреватель.
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