

В думе Иркутска в очередной раз подняли вопрос о реконструкции Маратовской развязки

Скорректированный проект реконструкции Маратовской развязки в Иркутске получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом 7 декабря на депутатских слушаниях рассказал и.о. заммэра – зампред комитета городского обустройства администрации города Михаил Малыхин.

Он напомнил, что в 2014 году с «ИркутскгипрорНИИ» был заключён муниципальный контракт на 26 миллионов рублей на корректировку проекта реконструкции. Завершить работу и пройти госэкспертизу организация должна была в 2015 году. Однако сроки затянулись. Михаил Малыхин пояснил, что проект застопорился из-за того, что расширению развязки помешал дом-памятник федерального значения на улице Рабочего Штаба, 4. Разработчики предлагали снести его, что фактически сделать это невозможно.

– Проще было этот объект восстановить, что сейчас и делается через АРПИ, и перенести дорогу буквально на три метра, изменить расчётную скорость движения, – прокомментировал и.о. заммэра. Он также добавил, что администрация города предъявила претензию к «ИркутскгипрорНИИ», после этого организация скорректировала проект так, чтобы развязка не затронула памятник.

В 2017 году планируется выполнить проект планировки предместья Марата, Радищева, Рабочего, микрорайона Зеленого, посёлков Искра и Падь Топка, в том числе для реконструкции Маратовской развязки.

– Учитывая, что это проект будущего, и мы без участия в федеральных программах не сможем даже зайти на главгосэкспертизу, в 2016 году в рамках частно-государственного партнёрства был завершён проект ремонта Маратовской развязки.

В соответствии с ним предполагается удлинить радиус кольца с выходом на Радищева за счёт обустройства дороги через Павловский рынок. Также изменится схема движения. По мнению Михаила Малыхина, этот комплекс увеличит пропускную способность на 35-40%. Также планируется провести ремонт участков улиц Рабочего Штаба и Сурнова. Михаил Малыхин отметил, что на эти работы потребуется около пяти лет.

Что касается стоимости реконструкции развязки, то, по словам и.о. заммэра, она сопоставима с работами на Байкальском тракте. Большой объём от стоимости занимает вынос коммуникаций – 250 млн рублей, а также изъятие земельных участков.

Депутат Алексей Колмаков отметил, что в отношении «ИркутскгипрорНИИ» необходимо ввести санкции за просрочку корректировки проекта. Михаил Малыхин подчеркнул, что организации «не выплачено ни копейки» стоимости контракта. Помимо того, за просрочку начисляются пени, то есть «ИркутскгипрорНИИ» будет ещё должен казне города.



[Новости Прибайкалья - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!](#)

[Читайте нас в Одноклассниках!](#)

[Читайте нас в Телеграмме!](#)

Автор: Максим Бакулов © Агентство "Телеинформ" ТРАНСПОРТ, ИРКУТСК 5182 13.12.2016, 07:55

URL: <https://babr24.com/?ADE=153080> Bytes: 2955 / 2627 [Версия для печати](#) [Скачать PDF](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:

irkbabr24@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

Эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24_link_bot](#)

Эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24_link_bot](#)

Эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: [@kras24_link_bot](#)

Эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)

Эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)