

Благоустройство дворов завершается в Братске

Исполнение проекта «Формирование комфортной городской среды» рассматривалось на совещании у мэра Братска Сергея Серебренникова. В мероприятии также принимали участие председатель Думы Братска Лариса Павлова, заместители мэра и руководители подразделений администрации, руководители управляющих и подрядных организаций.

Из 21 двора, в которых было запланировано комплексное благоустройство, работы первого этапа завершены в 17 дворовых территориях. Это ремонт и обустройство проездов, парковочных карманов, тротуаров и т.д.

На втором этапе будет проводиться установка малых форм и конструкций детских игровых (спортивных) площадок. В 11 дворах уже установлены детские игровые площадки, в двух – ведутся работы, еще три двора будут доделаны до конца октября.

Также в городе активно идут работы по ремонту внутриквартальных проездов, тротуаров, устройству парковок, благоустройству парков и скверов, установке светофоров и освещения и т. д. на это из бюджета города была направлено 25 миллионов рублей.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в Братске проводится благоустройство двух общественных территорий - строительство сквера «Ангарские каскады» на площади у ТКЦ «Братск-Арт» и благоустройство территории для семейного отдыха в жилом районе Бикей. «Ангарские каскады» готовы на 60%. Это самый крупный объект благоустройства общественных территорий города по федеральному приоритетному проекту. Стоимость реализации проекта - около 36 миллионов рублей. Работы здесь должны были быть завершены до 1 ноября, но субподрядчик допустил значительное отставание от графика. Поэтому объект взяли на особый контроль: дважды в день туда выезжают сотрудники комитета по градостроительству и оценивают объем работ. Отчет ежедневно поступает к главе города.

Благоустройство в жилом районе Бикей в настоящее время выполнено почти наполовину. Близятся к завершению планировка территории и уплотнение грунта под площадки, выставлен бортовой камень, выполнено устройство основания под покрытие тротуаров. Проводится устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, а также монтаж опор наружного освещения.

- Все мероприятия по благоустройству должны быть выполнены в срок и с должным качеством. Единственное, если по погодным условиям будет невозможен посев газонов, то эти работы надо переносить на весну,

- подчеркнул Сергей Серебренников, подводя итоги обсуждения вопроса.

Автор: Алина Саратова
© Babr24.com ОБЩЕСТВО, ЖКХ,
👁 11750 26.10.2018, 10:15
URL: <https://babr24.com/?ADE=182364>

Bytes: 2525 / 2393 Версия для печати

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную
информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com



НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](#)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](#)
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](#)
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

Подробнее о размещении

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)