

Томская прокуратура начала проверку после срыва сроков благоустройства Буфф-сада

В Томске прокуратура начала проверку после срыва сроков сдачи Буфф-сада. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Изначально третий этап реконструкции Буфф-сада должен был быть закончен 29 августа 2024 года. Однако сейчас готовность объекта оценивается в 70%.

Прокуратура даст оценку действиям подрядчика, ООО «Профи», по результатам проверки. В июле 2023 года надзорное ведомство уже объявляло предостережение главе подрядной организации о недопустимости срыва сроков сдачи объекта.

Фото:
Центр
развития
городской
среды



Автор: Лев Блисов © Babr24.com БЛАГОУСТРОЙСТВО, ТОМСК 2325 03.09.2024, 15:14 115

URL: <https://babr24.com/?IDE=264510> Bytes: 656 / 563 Версия для печати Скачать PDF

👍 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:

tomsk.babr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)